

Zagreb, 28.12.2017.
Klasa: 100-830/17/211
Ur.broj: 142666-650-354-17-36

Predmet: Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima provedenog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Poštovani,

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet provela je savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za Nabavu usluge izrade obrazovnih sadržaja i provedba edukacija iz područja informatike u sklopu projekta "e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)" ev. broj 27-17-VV-OP sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 120/2016).

Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima bila je objavljena na mrežnim stranicama www.carnet.hr te je savjetovanje provedeno od u razdoblju od 11.12.2017. do 18.12.2017. Sve primjedbe i prijedloge zainteresirani gospodarski subjekti su imali priliku dostaviti na e-mail adresu CARNet-a e-skole-nabava@carnet.hr.


Zainteresirani gospodarski subjekti poslali su sljedeće primjedbe i prijedloge:

1. Smatramo da su vremenski planovi i rokovi provedbe ugovornih aktivnosti nerealni te posloženi na ovaj način unose nepodnošljivi rizik u provedbi cjelokupnog projekta. Naime, ako se uzme u obzir obveza da se "ne smije provoditi istovremeno dva ili više e-tečaja uz iznimku e-tečaja O5-M-1-IC-3 Programiranje", a rok za održavanjem svih 5 e-tečajeva je 15.7.2018. to znači da se prvi e-tečaj mora krenuti provoditi 9 tjedana prije ovog datuma, odnosno najkasnije 13.5. što prema vremenskoj dinamici faza razvoja obrazovnih sadržaja znači da se obrazovni sadržaji moraju krenuti razvijati 4.3. odnosno da se ugovor mora potpisati najkasnije 28.2. Ukoliko se uzme u obzir da je trajanje roka za predaju ponude 40 dana, ukoliko se natječaj raspiše do kraja ovog tjedna, za evaluaciju ponuda preostaje manje od 10 radnih dana. Prema iskustvu zadnjeg sličnog nadmetanja u kojem su se nabavljali e-tečajevi, evaluacija ponuda je trajala 8 tjedana, a dodatno je prošlo 5 tjedana do potpisivanja ugovora, odnosno ukupno je bilo potrebno 13 tjedana od roka za predaju ponuda do potpisivanja ugovora. U ovom slučaju je na raspolaganju 4 tjedna! PRIJEDLOG: dozvoliti paralelno odvijanje do 2 e-tečaja uz e-tečaj O5-M-1-IC-3 Programiranje ili smanjiti broj e-tečajeva koji se provode.

Očitovanje Naručitelja:

Svjesni smo vremenskih rokova definiranih za realizaciju aktivnosti, a kako iste zbog trajanja projekta nismo u mogućnosti mijenjati, slažemo se s prijedlogom da se može održavati do 2 e-tečaja istovremeno uz e-tečaj O5-M-1-IC-3 Programiranje.

2. Smatramo da su predviđeni vremenski rokovi za izradu makro plana i mikro planova (3 radna dana od potpisa ugovora) i početak izrade obrazovnih sadržaja e-tečaja (5 radnih dana) nerealni i dovode izvedbu projekta u nepodnošljivi rizik. Prema dosadašnjem iskustvu upravo aktivnosti provedene u ovoj fazi projekta su ključne za



dostizanje ukupnih rezultata i rokova. Aktivnosti koje je u ovoj fazi nužno izvesti, a zahtijevaju vrijeme su: formiranje projektnog tima izvoditelja, osiguravanje prostornih uvjeta za projektni tim; kick-off sastanak predstavnika naručitelja i izvoditelja; sastanci izvoditelja sa autorskim timovima; sastanci predstavnika naručitelja, autora i izvoditelja na temu usuglašavanja sadržaja svakog pojedinog naslova. Predviđeno vrijeme od 3 odnosno 5 radnih dana nije nikako dovoljno da bi se izvele navedene pripremne aktivnosti. PRIJEDLOG: produžiti ovu fazu na minimalno 10 radnih dana.

Očitovanje Naručitelja:

S obzirom na promjenu u broju e-tečajeva koji se istovremeno mogu održavati (očitovanje na 1. prijedlog), te s obzirom na rokove za provedbu aktivnosti koji su ograničeni i koje zbog trajanja pilot projekta e-Škole ne možemo mijenjati, rok za predaju Makro i Mikro vremenskih planova ćemo produžiti s 3 na 5 radnih dana od datuma potpisa ugovora. Rok za početak izrade obrazovnih sadržaja ostaje isti (5 radnih dana od datuma potpisa ugovora). Smatramo da se kick off sastanak Naručitelja i Izvršitelja može i treba održati unutar 5 radnih dana od datuma potpisa ugovora kao i inicijalni sastanak/ci s autorima obrazovnih sadržaja koji će prvi krenuti s izradom.

3. Smatramo da je predviđeni vremenski rok za fazu "Izrada obrazovnog sadržaja e-tečaja" od 15 dana, a naročito 18 dana za e-tečaj "Programiranje" nerealan i nedostižan te dovodi izvedbu ove projektne aktivnosti u nepodnošljivi rizik. Za usporedbu, u prethodnim projektnim zadacima, za izradu obrazovnih sadržaja e-tečajeva dvostruko kraćeg opterećenja polaznika (20 sati u odnosu na 40 sati) predviđeno je 30 dana. Iskustvo nam govori da je količina obrazovnog sadržaja koju je potrebno izraditi direktno proporcionalna ukupnom opterećenju polaznika koje treba postići. PRIJEDLOG: skratiti ukupno trajanje provedbe e-tečaja "Programiranje" na 4 tjedna što daje opterećenje sudionika od 10 sati tjedno, što nam se čini primjereno u razdoblju kada nastavnici više nemaju opterećenja u nastavi. Osim toga sadržaj e-tečaja će im ostati na raspolaganju i nakon službeno predviđenog razdoblja provedbe e-tečaja za dodatno utvrđivanje gradiva. Ovime bi se moglo povećati vrijeme predviđeno za fazu "Izrada obrazovnog sadržaja e-tečaja" na 28 dana odnosno za 55%.

Očitovanje Naručitelja:

Slažemo se s predloženim skraćivanjem trajanja provedbe e-tečaja O5-M-1-IC-3 Programiranje sa šest na četiri tjedna, ali bez promjene obima sati ukupno 40 prema Prilogu 1 Izvadak iz kurikulumu. S obzirom na skraćivanje perioda provedbe navedenog e-tečaja, to će utjecati i na povećanje broja radnih dana predviđenih za fazu izrade 1. verzije spomenutog e-tečaja.

Temeljem svega navedenog CARNet će pokrenuti postupak javne nabave.

S poštovanjem,

3
Ivan Šabić
CARNet
član stručnog povjerenstva
Ivan Šabić

