

DOPUNA III. PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU

| Red. br. | Predmet nabave | Ev. broj (dodjeljuje se prilikom pokretanja postupka) | Procijenjena vrijednost | Postupak | Ugovor/OS | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora | Realizirano |
|----------|---|---|-------------------------|------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | Savjetodavne usluge za izradu implementacijskog plana i strategije, utjecaja na okoliš, reviziju studije izvodljivosti u projektu e-Škole | | 195.000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor | 01.06.2015. | do kraja 2015 | |
| 2 | Nadzor izgradnje lokalnih mreža za 20 škola u projektu e-Škole | | 198.000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor | 01.07.2015. | do kraja 2015 | |
| 3 | Savjetodavne usluge partnerima u planiranju aktivnosti i izradi troškovnika u projektu e-Škole | | 40.000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor | 01.06.2015. | do kraja 2015 | |
| 4 | Senzori za mjerenje u nastavi prirodoslovnih predmeta | | 180.000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor | 01.07.2015. | do kraja 2015 | |