

I. IZMJENE PLANA NABAVE e-ŠKOLE ZA 2017. GODINU

Red. br.	Predmet nabave	Ev. broj (dodjeljuje se prilikom pokretanja postupka)	Procijenjena vrijednost	Postupak	Narudžbenica/ Ugovor/ OS	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora (mjeseci)
	IZMJENE						
P-11	Razvoj sustava za analitiku učenja		3.000.000,00 HRK	Otvoreni postupak	Ugovor	prosinac	9
P-18	Usluge savjetovanja za izradu studije izvodljivosti za veliki projekt		1.000.000,00 HRK	Otvoreni postupak	Ugovor	prosinac	9
	DOPUNE						
P-21	Izrada obrazovnih sadržaja i provedba edukacija iz područja informatike		1.128.500,00 HRK	Otvoreni postupak	Ugovor	prosinac	9
P-22	Izrada digitalnih obrazovnih sadržaja za predmet informatika za 5. i 6. razred		1.700.000,00 HRK	Otvoreni postupak	Ugovor	prosinac	9
P-23	Nabava usluga putničke (turističke) agencije u organizaciji putovanja u okviru završne faze pilot projekta "e-Škole"		1.388.820,00 HRK	Otvoreni postupak	Ugovor	siječanj	10