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Popis kratica 
 

ACL Access Control Lists 

AI Administrator imenika 

API Application Programming Interface 

Aplikacija Aplikacija za upravljanje školskom mrežom 

AR Administrator resursa 

CARNET Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET 

CD Continuous Delivery 

CI Continuous Integration 

DAST Dynamic Application Security Testing 

DevSecOps Development / Security / Operations 

DoN Dokumentacija o nabavi 

EFRR Europski fond za regionalni razvoj 

EMA CARNET Education and Management Application 

ESF Europski socijalni fond 

GDPR General Data Protection Regulation 

HD CARNET-ova Služba za korisnike (engl. Help Desk) 

IAST Interactive Application Security Testing 

IKT informacijske i komunikacijske tehnologije 

LAN lokalna računalna mreža (engl. Local Area Network) 

NN Narodne novine 

NOC Mrežni operativni centar (engl. Network operations center) 

OPKK Operativni program ''Konkurentnost i kohezija'' 2014. -2020. 

OPULJP Operativni program ''Učinkoviti ljudski potencijali'' 2014. – 2020. 

PMBOK Project Management Body of Knowledge 

PMI Project Management Institute 

Program e-
Škole 

Program „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih 
procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“ 

QA Quality and Assurance 

REST Representational State Transfer 

SAST Static Application Security Testing 

STP Stručnjak za tehničku podršku 

Sustav Sustav za upravljanje i nadzor školske mreže 
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1. UVOD 
 

1.1. Kontekst predmeta nabave 
 
Predmetni postupak javne nabave provodi se u sklopu programa „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa 
poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“ (dalje u tekstu: 
Program e-Škole). Opći cilj Programa e-Škole je pridonijeti jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i 
srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i 
cjeloživotno učenje. Program e-Škole se provodi kroz sljedeće projekte: 
– Pilot projekt „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot -projekt)" koji se provodio u 

razdoblju od 1. ožujka 2015. godine do 31. kolovoza 2018. godine u koji je bila uključena 151 škola diljem 
Hrvatske,  

– Veliki projekt koji se provodi od 1. rujna 2018. godine u planiranom trajanju do kraja 2022. godine. 
 
Nositelj projekata je Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET (dalje u tekstu: Naručitelj ili CARNET). 
Projekti se financiraju sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (dalje u tekstu: EFRR) u sklopu 
Operativnog programa ''Konkurentnost i kohezija'' 2014. - 2020. (OPKK) i iz Europskog socijalnog fonda (dalje 
u tekstu: ESF) u sklopu Operativnog programa ''Učinkoviti ljudski potencijali'' 2014. – 2020. (dalje u tekstu: 
OPULJP) te je iz tog razloga svaki projekt podijeljen na Projekt A (sufinanciran sredstvima EFRR-a) i Projekt B 
(sufinanciran sredstvima ESF-a). 
 
Predmetni postupak javne nabave provodi se u sklopu druge faze Programa e-Škole, odnosno u sklopu velikog 
projekta. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za veliki projekt sklopljen je 28. kolovoza 2020. godine, a 
njegovo predviđeno trajanje je do 31. prosinca 2022. godine. Predviđena vrijednost velikog projekta je oko 
177.500.000,00 eura. 
 
E-Škole su digitalno zrele škole, spojene brzom internet vezom, visoko opremljene adekvatnom IKT 
opremom, te visokom razinom automatizacije poslovnih i edukacijskih procesa. Zaposlenici u takvim školama 
su digitalno kompetentni, a učenici se potiču i uče da sami postanu digitalno kompetentni. Zaposlenici i 
učenici svakodnevno koriste IKT opremu u svrhu obrazovanja, uključujući, ali ne i ograničavajući se, na 
korištenje edukacijskih aplikacija i digitalnih obrazovnih sadržaja, osiguravajući na taj način da današnji 
učenici postanu konkurentni na tržištu rada sutrašnjice.  
 
Nastavno na navedeno, u digitalno zrelim školama adekvatna uporaba informacijske i komunikacijske 
tehnologije (dalje u tekstu: IKT) doprinosi sljedećim važnim aspektima: učinkovitom i transparentnom 
upravljanju školom, razvoju digitalno kompetentnih nastavnika spremnijih za primjenu inovacija u vlastitim 
pedagoškim praksama i razvoju digitalno kompetentnih učenika spremnijih za nastavak školovanja i 
konkurentnijima na tržištu rada (indirektni cilj). 
 

1.2. Svrha predmeta nabave 
 
Škole uključene u veliki projekt bit će opremljene mrežnom infrastrukturom koja uključuje pasivnu i aktivnu 
mrežnu opremu. Naručitelj je proveo postupak javne nabave opreme pod nazivom ''Nabava aktivne mrežne 
opreme u školskim mrežama - Faza 1 u sklopu II. faze programa e-Škole''1 i postupak javne nabave radova 

 
1 Obavijest o nadmetanju objavljena je na Elektroničkom oglasniku javne nabave 5. svibnja 2020. godine pod oznakom 
broj 2020/S 0F2-0017584. Dokumentacija vezana uz predmetni postupak nabave dostupna je na poveznici: 
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020
/S+0F2-0017584. U sklopu predmetne dokumentacije o nabavi dostupan je i popis škola kojima se dostavlja oprema. 

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0017584
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0017584
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''Nabava izgradnje pasivne mrežne infrastrukture u školama u sklopu II. faze programa e-Škole''2 te u sklopu 
predmetnih postupka sklopio ugovore s odabranim ponuditeljima.  
 
Međutim, s obzirom na to da se radi o velikom broju ustanova i mrežnih uređaja te zbog povezanosti s ostalim 
informacijskim sustavima koje koriste škole, potrebno je kreirati sustav za upravljanje i nadzor lokalne mreže 
škole. Izrada Sustava za upravljanje i nadzor školske mreže (dalje u tekstu: Sustav) nabavlja se u sklopu ovog 
predmeta nabave. 
 
Sustav će omogućiti stručnjaku tehničke podrške (dalje u tekstu: STP) na lokaciji pojednostavljeni prikaz 
stanja lokalne mreže ustanove za koju je nadležan te olakšano upravljanje školskom lokalnom računalnom 
mrežom, kao i prikaz relevantnih administrativnih informacija vezanih za pojedinu ustanovu. Osim STP-a koji 
je primarni korisnik, Sustav je namijenjen ravnateljima škola, te CARNET-ovim službama Mrežni operativni 
centar (dalje u tekstu: NOC) i Služba za korisnike (dalje u tekstu: HD). 
 
Sustav za upravljanje i nadzor školske mreže se sastoji od četiri komponente: 

– Aplikacije za upravljanje školskom mrežom, 
– Transportnih modula za komunikaciju s drugim informacijskom sustavima (Gatewaya), 
– Captive Portala, 
– Sustava za pohranu dnevničkih zapisa. 

 
Aplikacija za upravljanje školskom mrežom namijenjena je za omogućavanje pojednostavljenog prikaza 
stanja lokalne mreže ustanove nadležnom korisniku, a ujedno omogućuje i olakšano upravljanje školskom 
lokalnom računalnom mrežom. 
 
Captive Portal je mrežno rješenje koje vrši provjeru autentičnosti korisnika prije nego što im odobri pristup 
mreži. Captive Portal je vanjski pomoćni portal za autentifikaciju korisnika koji se koristi za autentifikaciju 
korisnika na mreži i njihov pristup mrežnim resursima na lokaciji (školski LAN) te mreži CARNET-a. 
 
Transportni moduli su komponente sustava, API Gateway, koje služe za komunikaciju prema drugim 
sustavima i servisima. 
 
Sustav za pohranu dnevničkih zapisa je komponenta koji služi za prikupljanje, analizu i izvještavanje dnevnika 
(logova). 
 
Kako bi postigao svrhu predmeta nabave, odabrani ponuditelj treba postići sljedeće rezultate: 
– razvijen i implementiran Sustav za upravljanje i nadzor školske mreže, što uključuje razvoj i 

implementaciju Captive Portala, Sustava za pohranu dnevničkih zapisa, Aplikacije za upravljanje školskom 
mrežom i transportnih modula za komunikaciju (Gateway-a), 

– razvijene i implementirane dodatne funkcionalnosti Sustava za upravljanje i nadzor školske mreže, 
– provedena edukacija korisnika Sustava za upravljanje i nadzor školske mreže, 
– osigurano neometano funkcioniranje Sustava za upravljanje i nadzor školske mreže. 
 
 

2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE I NADZOR ŠKOLSKE MREŽE 
 

 
2 Obavijest o nadmetanju objavljena je na Elektroničkom oglasniku javne nabave 23. studenoga 2018. godine pod 
oznakom broj 2018/S 0F2-0032479. Dokumentacija vezana uz predmetni postupak nabave dostupna je na poveznici: 
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2240584.  

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2240584
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Namjena ovog poglavlja je opisati tehničko rješenje za nadzor i upravljanje školskom mrežom, u sklopu 
projekta "e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja 
digitalno zrelih škola za 21. stoljeće". 
 

2.1. Sustav za upravljanje i nadzor školskom mrežom 
 
Predmet ovog postupka nabave je nabava Sustava za upravljanje i nadzor školskom mrežom ( u nastavku 
Sustav) koji se sastoji od četiri glavne komponente: 

– Aplikacije za upravljanje školskom mrežom, 
– Transportnih modula za komunikaciju s drugim informacijskom sustavima (Gatewaya), 
– Captive Portala, 
– Sustava za pohranu dnevničkih zapisa. 

 
Na sljedećoj slici prikazana je arhitektura Sustava za upravljanje i nadzor školskom mrežom i ostalih 
komponenti koje su povezane sa Sustavom. 
 

 
Slika 1: Prijedlog arhitekture Sustava za upravljanje i nadzor školskom mrežom 

 
U tablici u nastavku su opisane ključne funkcijske komponente Sustava i ostalih komponenti koje su povezane 
sa Sustavom. 
 

Sustav za upravljanje i nadzor školskom mrežom 

Aplikacija za upravljanje 
školskom mrežom 

Web aplikacija koja omogućuje pojednostavljeni prikaz stanja lokalne 
mreže ustanove te upravljanje školskom lokalnom računalnom mrežom. 

Captive Portal 
Vanjski zaštićeni portal koji se koristi za autentifikaciju korisnika na mreži i 
njihov pristup mrežnim resursima. 

Sustav za pohranu dnevničkih 
zapisa 

Sustav za pohranu dnevničkih zapisa omogućuje prikupljanje, analizu i 
izvještavanje dnevničkih zapisa. Sustav prikuplja dnevničke zapise iz 
različitih izvora te omogućuje dohvat određenih podataka dnevničkih 
zapisa na zahtjev. 

Transportni moduli za 
komunikaciju s drugim 
informacijskom sustavima 
(Gateway), 

API Gateway, za komunikaciju prema drugim sustavima i servisima.  
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Ostali sustavi/servisi 

CARNET-ovi servisi CARNET-ovi interni servisi za dohvat osnovnih podataka o školama. 
Sustavi za upravljanje i nadzor 
mreže 

Vendorski sustavi za upravljanje i nadzor škole. 

Security Appliance CARNET-ov sustav koji služi za zaštitu mreže od neželjenog prometa. Bilježi 
informacije o sigurnosnim događajima za pojedinu školu. 

 
U tablici u nastavku su opisane ključne funkcijske komponente Aplikacije za upravljanje školskom mrežom. 
 

Aplikacija za upravljanje školskom mrežom 

Portal za korisnike 
Sučelje namijenjeno krajnjim korisnicima za prezentaciju podataka, 
upravljanje i nadzor LAN-a. Korisničko sučelje Aplikacije za upravljanje 
školskom mrežom.  

Transportno sučelje 

Transportno sučelje sadrži module za komunikaciju s drugim 
informacijskim sustavima: 
- Konektor za CARNET-ove servise, 
- Konektor za sustave za upravljanje i nadzor mreže, 
- Konektor za Security Appliance, 
- Konektor za Captive Portal, 
- Konektor sustava za pohranu dnevničkih zapisa. 

Portal za korisnike 

Modul za izvještavanje Modul koji služi za pripremu i prikaz izvještaja. 

Modul za analizu zdravlja 
mreže 

Modul koji prikuplja i prikazuje podatke o stanju mreže, analizira probleme 
u lokalnoj mreži te nudi korisniku savjete za oporavak mreže. 
Modul omogućuje ručne izmjene u konfiguraciji prema savjetima 
digitalnog pomoćnika (engl. wizard). 
Modul treba koristiti javascript skripte za pokretanje mjerenja brzine 
(download i upload), koje su razvijene od strane CARNET-a. 

Upravljački modul za mrežne 
uređaje 

Modul koji služi za upravljanje mrežnim uređajima u mreži. Upravljački 
modul komunicira s vanjskim sustavima za upravljanje i nadzor mrežnih 
uređaja. 
Modul komunicira s vanjskim sustavima koristeći transportno sučelje. 

Upravljački modul za Security 
Appliance  

Modul koji služi za komunikaciju i upravljanje sa Security Appliance 
sustavom. Modul komunicira s vanjskim sustavom koristeći transportno 
sučelje. 

Upravljački modul za Captive 
Portal 

Upravljački modul za Captive Portal mora omogućiti upravljanje gost( 
guest) korisničkim računima u mreži, te pregled informacija i upravljanje  

Modul za pohranu aktivnosti 
korisnika 

Modul koji sprema podatke o aktivnosti korisnika na portalu. Modul 
sprema podatke u dnevnik aktivnosti korisnika. 

Modul za komunikaciju s 
bazom podataka 

Modul za dohvat podataka i pisanje u bazu podataka. 

Transportno sučelje 

Konektor za CARNET-ove 
servise 

Modul za dohvaćanje podataka od CARNET-ovih servisa. Modul dohvaća 
podatke na zahtjev ili periodički preko CARNET Gatewaya. 

Konektor za sustave za 
upravljanje i nadzor mreže 

Modul za dohvaćanje podataka od sustava za upravljanje i nadzor. Modul 
koji periodički ili na zahtjev komunicira s vanjskim sustavima za upravljanje 
i nadzor mrežnih uređaja preko Gatewaya sustava za upravljanje i nadzor 
mrežom. 

Konektor za Security 
Appliance 

Modul za dohvaćanje podataka od Security Appliance-a. Modul koji 
periodički ili na zahtjev komunicira s aplikacijom Security Appliance preko 
Security Appliance Gatewaya. 
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Konektor za Captive Portal 
Modul za dohvaćanje podataka od Captive Portala. Modul na zahtjev ili 
periodički dohvaća podatke od Captive Portala preko Gateway sustava za 
Captive Portal. 

Konektor Sustava za pohranu 
dnevničkih zapisa 

Modul za spremanje dnevničkih zapisa u sustav za pohranu dnevničkih 
zapisa. Modul koji periodički ili na zahtjev komunicira sa sustavom za 
pohranu dnevničkih zapisa i dohvaća podatke iz dnevničkih zapisa preko 
Gateway sustava za pohranu dnevničkih zapisa. 

 

2.2. Aplikacija za upravljanje školskom mrežom 

 
Aplikacija za upravljanje školskom mrežom (u nastavku: Aplikacija) omogućit će stručnjaku tehničke podrške 
(u nastavku: STP) pojednostavljeni prikaz stanja lokalne mreže ustanove za koju je nadležan te olakšano 
upravljanje školskom lokalnom računalnom mrežom. 
 

2.2.1. Korisnici i razine prava pristupa  
 
Aplikacija je namijenjena stručnjacima tehničke podrške (STP), ravnateljima škola, ovlaštenim osobama škola 
(Administrator resursa (u nastavku AR), Administrator imenika (u nastavku AI)), te CARNET-ovim službama: 
NOC i HD.  
 
Za autentifikaciju korisnika, Aplikacija mora biti povezana s AAI@EduHr sustavom čime se omogućuje 
korisnicima AAI@EduHr sustava pristup Aplikaciji. Detalje oko povezivanja s "authentication provider" 
servisima te pripadajuću dokumentaciju kako se integrirati sa AAI@EduHr sustavom, odabrani ponuditelj će 
dobiti nakon potpisa ugovora o javnoj nabavi.  
 
Web aplikacija mora imati mogućnost prijave korisnika s različitim ovlastima prema kojima će se korisnicima 
ograničavati uvid u podatke. 
 
U sljedećoj tablici prikazane su korisničke ovlasti koje Aplikacija minimalno treba omogućiti. 
 

Korisnička uloga Opis Primjer korisnika 

Globalni administrator 
Globalni administrator je administrator s 
pristupom i punim ovlastima (Read/Write) nad 
cijelim sustavom. 

Zaposlenik NOC-a 

Lokalni administrator 
Lokalni administrator je administrator s 
pristupom i punim ovlastima (Read/Write) nad 
jednom ili više organizacija za koje je nadležan. 

Stručnjak tehničke podrške 
(STP) 

Globalni korisnik 
Globalni korisnik je korisnik s pristupom i 
ovlastima čitanja (Read) nad cijelim sustavom.  

Zaposlenik HD-a 

Lokalni korisnik 
Lokalni korisnik je korisnik s pristupom i 
ovlastima čitanja (Read) nad jednom ili više 
organizacija za koje je nadležan. 

Ravnatelj, AI, AR i nastavničko 
osoblje (ako se iskaže potreba 
od strane škole) 

 

2.2.2. Funkcionalnosti Aplikacije za upravljanje školskom mrežom 
 
U tablici u nastavku su opisane minimalne tehničke značajke koje Aplikacija za upravljanje školskom mrežom 
mora imati. Funkcionalnosti Aplikacije koje trebaju biti dostupne putem API poziva, a koje ovise o 
vendorskom sustavu za upravljanje i nadzor te aktivnoj mrežnoj opremi, navedene su u tablici u nastavku. 
 

Oznaka Zahtjev 

1 Aplikacija za upravljanje školskom mrežom 
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1.1 
Dohvaćanje podataka o svim mrežnim uređajima. Podaci moraju uključivati serijski broj, 
product number i hostname. 

1.2 

Dohvaćanje postojeće konfiguracije svih sučelja na preklopniku i usmjerivaču:   
- Brzina sučelja,   
- Aktivno/neaktivno sučelje,   
- Način rada sučelja: access/ trunk,   
- Opis na sučelju (description),   
- Postavljeni VLAN na sučelju.   

1.3 

Konfiguracija svih sučelja na preklopniku i usmjerivaču:   
- Aktiviranje/deaktiviranje sučelja,   
- Postavljanja access i trunk načina rada,   
- Postavljanje opisa na sučelje (description),   
- Dodjeljivanje VLAN-a sučelju.   

1.4 
Dohvaćanje konfiguracije svih VLAN-ova:   
- Status VLAN-a (aktivan/neaktivan),   
- Konfigurirana IPv4 i IPv6 adresa.   

1.5 
Konfiguracija VLAN-a:   
- Aktiviranje/deaktiviranje VLAN-a,   
- Konfiguracija IPv4 i IPv6 adresa.   

1.6 

Dohvaćanje konfiguracije svih SSID-eva:   
- Status SSID-a (aktivan/neaktivan),   
- Opis (description),   
- Dodijeljeni VLAN,   
- Konfigurirana autentikacijska metoda,   
- Konfigurirana sign-on metoda,   
- Povezanost sa Splash page-om.   

1.7 

Konfiguracija SSID-a:   
- Aktiviranje/deaktiviranje SSID-a,   
- Postavljanje opisa (description),   
- Dodjeljivanje VLAN-a,   
- Konfiguracija metode autentikacije, 
- Konfiguriranje sign-on metode,   
- Povezivanje Splash page-a.   

1.8 
Dohvaćanje konfiguracije QoS pravila na bežičnoj mreži:   
- Ograničenje maksimalne propusnosti po klijentu,   
- Ograničenje maksimalne propusnosti po aplikaciji.    

1.9 
Postavljanje konfiguracije QoS pravila na bežičnoj mreži:   
- Ograničenje maksimalne propusnosti po klijentu,    
- Ograničenje maksimalne propusnosti po aplikaciji.   

1.10 
Dohvaćanje postojeće konfiguracije QoS pravila na L3 sučelju VLAN-a:   
- Ograničenje maksimalne propusnosti po klijentu,   
- Ograničenje maksimalne propusnosti po IP mreži/subnet-u.   

1.11 
Postavljanje konfiguracije QoS pravila na L3 sučelju VLAN-u:   
- Ograničenje maksimalne propusnosti po klijentu,   
- Ograničenje maksimalne propusnosti po IP mreži/subnet-u.   

1.12 
Dohvaćanje podataka o spojenim klijentima, žično i bežično, podatci moraju uključivati IP i 
MAC adresu.   

1.13 
Dohvaćanje informacija o aplikacijama koje se koriste u bežičnoj mreži, prema količini 
ostvarenog prometa u određenom periodu.   

1.14 Dohvaćanje liste Whitelist pravila prema MAC adresi za žični i bežični dio školske mreže.   

1.15 Postavljanje i brisanje Whitelist pravila prema MAC adresi za žični i bežični dio školske mreže.   
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1.16 Dohvaćanje konfiguracije port forwarding pravila.   

1.17 Postavljanje i brisanje port forwarding pravila.   

1.18 
Dohvaćanje konfiguracije Access Control Lists (u nastavku: ACL) pravila:   
- Ishodišni i odredišni port,   
- Ishodišna i odredišna IP adresa.   

1.19 
Postavljanje i brisanje ACL pravila:   
- Ishodišni i odredišni port,   
- Ishodišna i odredišna IP adresa.   

1.20 Dohvaćanje podataka o dostupnim i nedostupnim uređajima za sve komponente.   

1.21 
Dohvaćanje podataka o pristupnim točkama koje rade u repeater/mesh načinu rada (prihvaća 
se i mogućnost dobivanja rezultata putem Webhook-a).   

1.22 Dohvaćanje podataka o uspješnim i neuspješnim spajanjima na određeni SSID.   
1.23 Dohvaćanje podataka o uspješnim i neuspješnim spajanjima na Captive Portal. 

1.24 
Dohvaćanje podataka o pojavljivanju rogue SSID-a ili AP-a. (prihvaća se i mogućnost dobivanja 
rezultata putem Webhook-a)   

1.25 Dohvaćanje podataka o popunjenosti DHCP-a na usmjerivaču.   

1.26 Dohvaćanje podataka o iskorištenosti svih RF kanala na oba frekvencijska raspona.   

1.27 

Dohvaćanje podataka o statusu sučelja u žičnom dijelu mreže:   
- Up/down,   
- Ispregovarana brzina sučelja,   
- Tip komunikacije (duplex),   
- Broj paketa/sekundi (ukupan, broadcast, multicast),   
- Greške.   

1.28 
Dohvaćanje podataka o susjedstvima mrežnih uređaja (usmjerivač, preklopnik, bežična 
pristupna točka) ponuđenih u sklopu ovog rješenja.   

1.29 

Dohvaćanje podataka o koracima spajanja korisnika na bežičnu mrežu koji uključuju sljedeće:   
- Asocijacija na bežičnu mrežu,   
- Autentikacija na bežičnu mrežu,   
- DHCP zapisi,   
- DNS zapisi. 

1.30 Dohvaćanje podataka o broju korisnika po SSID-u. 

1.31 Dohvaćanje podataka o svim mrežnim uređajima u jednoj školi za potrebe grupiranja.   

1.32 
Dohvaćanje informacija o aplikacijama koje se koriste u žičnoj mreži prema količini 
ostvarenog prometa u određenom periodu.   

1.33 Dohvaćanje konfiguracije QoS pravila na SSID-u. 

1.34 Postavljanje konfiguracije QoS pravila na SSID-u. 

1.35 
Dohvaćanje podatka o trenutačnoj verziji programske podrške (cjeloviti softver i sigurnosne 
zakrpe) za sve komponente aktivne mrežne opreme. 

1.36 
Pokretanje paljenja LED svjetla ili zvučnog signala za lociranje uređaja za sve tipove bežičnih 
pristupnih točaka. 

 
Funkcionalnosti Aplikacije, odnosno informacije dostupne putem syslog poruka, koje ovise o vendorskom 
sustavu za upravljanje i nadzor te aktivnoj mrežnoj opremi navedene su u tablici u nastavku.  
 

Oznaka Zahtjev 

1.37 Dohvaćanje podataka o pojavljivanju petlje u mreži. 

1.38 Dohvaćanje podataka o pojavljivanju rogue DHCP servera. 

1.39 
Dohvaćanje podataka o spojenim klijentima u određenom vremenskom periodu, žično i 
bežično, podatci moraju uključivati IP i MAC adresu.   
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1.40 
Dohvaćanje podataka o uspješnim i neuspješnim spajanjima u određenom vremenskom 
periodu na određeni SSID. 

1.41 
Dohvaćanje podataka o uspješnim i neuspješnim spajanjima na zaštitni portal (Captive Portal) 
u određenom vremenskom razdoblju.    

 
Dodatno, Aplikacija treba uključivati i funkcionalnosti iz tablice u nastavku koje uključuju informacije 
dobivene od CARNET-ovih servisa. 
 

Oznaka Zahtjev 

1.42 

Dohvaćanje i prikaz informacija:   
- Naziv ustanove/Adresa ustanove,   
- Vrsta veze/Ugovorena brzina,   
- Mrežni parametri (IP adresni prostor, default gateway, DNS poslužitelji, NAT adresa).   

1.43 
Prikaz CARNET-ovih kontakata - HD (telefonski broj, e-mail adresa, javni web, link na CARNET 
BWM i sl.).   

1.44 Mogućnost provjere dostupnosti L3 uređaja u lokalnoj mreži (PING). 

 
Aplikacija treba uključivati i funkcionalnosti iz tablice u nastavku koje uključuju informacije dobivene od 
Captive Portala. 
 

Oznaka Zahtjev 

1.45 
Podržati dvostranu komunikaciju s vanjskim zaštitnim portalom (Captive Portal) putem API 
poziva.  

1.46 Dohvaćanje i prikaz podataka s vanjskog zaštitnog portala (Captive Portala). 

1.47 Stvaranje korisničkih računa za goste i slanje podataka o korisnicima na Captive Portal. 

 
Aplikacija treba uključivati i funkcionalnosti iz tablice u nastavku koje uključuju informacije dobivene od 
Security Appliance sustava. 
 

Oznaka Zahtjev 

1.48 Dohvaćanje i prikaz informacija o događajima za pojedinu školu. 

1.49 
Kontrolna ploča mora omogućiti uvid u zapise upozorenja u posljednja 24 sata uz mogućnost 
promjene filtera na proizvoljno vremensko razdoblje. 

 
Aplikacija treba uključivati i sljedeće funkcionalnosti analize zdravlja mreže.  
 

Oznaka Zahtjev 

1.50 
Aplikacija treba podržati korake procesa provjere zdravlja mreže. Proces je prikazan u Prilogu 
3. Proces provjere zdravlja mreže.  

1.51 
Pokretanje procesa provjere zdravlja mreže. Koraci procesa trebaju biti realizirani korištenjem 
interaktivnog pomoćnika koji vodi korisnika kroz proces provjere zdravlja mreže. 

1.52 Prikaz zdravlja mreže i podataka mjerenja. 

1.53 Mogućnost pokretanja i provođenja mjerenja brzine za pojedinu mrežu. 

1.54 Prikaz rezultata mjerenja brzine (mjerenje od/prema korisniku). 

1.55 
Korisnik Aplikacije ima mogućnost izmjena u konfiguraciji mreže prema savjetima digitalnog 
pomoćnika (wizarda). Navedene promjene u mreži se odnose na promjene obuhvaćene u 
gore navedenim funkcionalnostima. 

 
U nastavku su opisani osnovni zahtjevi vezani uz razvoj i osnovne funkcionalnosti Aplikacije  
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Oznaka Zahtjev 

1.56 
Aplikacija za upravljanje školskom mrežom mora biti razvijena kao web aplikacija te mora biti 
temeljena na programskom rješenju otvorenog koda. 

1.57 Aplikacija mora biti razvijena modularno. 

1.58 
Mogućnost razvoja modula, koje je moguće uključiti ili isključiti prilikom postavljanja 
Aplikacije na pojedinu okolinu. 

1.59 Aplikacija mora podržavati istovremeni rad više korisnika. 

1.60 

Vezano za administraciju korisnika Aplikacije treba omogućiti: 
- Upravljanje korisničkim računima, ulogama i pravima, 
- Aktivacija i deaktivacija korisnika Aplikacije, 
- Pregled i pretraga korisnika Aplikacije. 

1.61 
Mogućnost dodijele prava pristupa korisnicima na razini pojedinih modula i objekata u 
Aplikaciji (tablica, izvještaja i ostalih) te operacija nad njima (dohvaćanje podataka, unos, 
izmjena, brisanje, izvršavanje). 

1.62 
Mogućnost grupiranja korisnika te upravljanje pravima na razini grupa. Dostupne barem dvije 
razine grupa korisnika. 

1.63 Podrška za više modela autentifikacije korisnika (primjerice: AAi@Edu.Hr). 

1.64 Pristup modulima temeljem definiranih uloga i prava. 

1.65 

Aplikacija treba imati transportno sučelje, aplikacijsko programsko sučelje (API) za pristup od 
strane drugih informatičkih sustava i za dohvat podataka iz drugih sustava, poštujući sva 
poslovna pravila i prava pristupa ugrađena u sustav. Podržano više protokola pristupa, kao što 
je REST. 

1.66 Aplikacija treba omogućiti prikaz podataka iz vanjskih sustava. 

1.67 

Aplikacija treba omogućiti funkcionalnost prikaza pomoći prilikom korištenja aplikacije. 
Korisnik na zahtjev klikom može zatražiti pomoć te će mu se u Aplikaciji prikazati prozor 
pomoći s uputama ili dodatnih materijala korisniku za provođenje određene aktivnosti u 
Aplikaciji.  

1.68 Automatsko trajno bilježenje svih grešaka u radu. 

1.69 
Aplikacija je bazirana na tzv. „responsive design“ modelu odnosno korisničko sučelje sustava 
se automatski prilagođava rezoluciji i orijentaciji ekrana. 

1.70 
Aplikacija ima mogućnost izrade sigurnosne kopije te mogućnost oporavka sustava i podataka 
u slučaju katastrofalnog događaja (disaster recovery). 

1.71 
Aplikacija treba biti kompatibilna minimalno s Internet preglednicima Google Chrome, 
Microsoft Edge i Mozilla Firefox (posljednje dostupne inačice preglednika). 

 

2.3. Transportni moduli za komunikaciju s drugim informacijskom sustavima (Gateway) 
 
Transportni moduli su API Gateway moduli, koji služe za komunikaciju prema drugim sustavima i servisima. 
To su jedinstvene ulazne točke komunikacije prema drugim sustavima. API Gateway treba obrađivati zahtjeve 
ovisno o vanjskim sustavima. Neki se zahtjevi jednostavno usmjeravaju na odgovarajuću uslugu/servis, a 
određeni zahtjevi se razvrstavaju u više usluga ili sadrže logiku u više usluga. 
 
U tablici u nastavku su navedeni zasebni transportni moduli (API Gateway) za komunikaciju s drugim 
informacijskom sustavima, koje je potrebno implementirati. 
 

Naziv modula Funkcija modula 
CARNET Gateway API Gateway, za komunikaciju prema CARNET-ovim servisima.  

Gateway sustava za 
upravljanje i nadzor mreže 

API Gateway, za komunikaciju prema vendorskim sustavima za upravljanje 
i nadzor mreže.  

Security Appliance Gateway API Gateway, za komunikaciju prema Security Appliance sustavu. 

mailto:AAi@Edu.Hr
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Podaci o događajima nalaze se u Elastic Stack/SIEM sustavu kojem je 
potrebno pristupiti putem API-ja.  
API upit je potrebno pravilo strukturirati ovisno o korisniku i odabranom 
vremenskom razdoblju. 

Gateway sustava za pohranu 
dnevničkih zapisa 

API Gateway, za komunikaciju prema sustavu za pohranu dnevničkih 
zapisa. Podatke iz dnevničkih zapisa sustava je potrebno dohvatiti i 
spremiti u željenom formatu za prikaz informacija korisniku. 

Gateway za Captive Portal API Gateway, za komunikaciju prema Captive Portalu. 

 
Transportni moduli moraju biti implementirani kroz sheme u kojima su definirani konkretni pozivi prema API-
jima konačnih sustava. 
 
Detalji pristupa izrade REST API-ja i API menadžment sustava opisani su u sklopu Priloga 2. Obaveze 
odabranog ponuditelja u planiranju i razvoju IT rješenja. 
 

2.4. Captive Portal 
 
Captive Portal je mrežno rješenje koje vrši provjeru autentičnosti korisnika prije nego što im odobri pristup 
mreži. Captive Portal je vanjski zaštitni portal koji se koristi za autentifikaciju korisnika na mreži i njihov 
pristup mrežnim resursima na lokaciji (školski LAN) te CARNET-ovoj mreži. 
 

2.4.1. Funkcionalnosti Captive Portala  
 
Za autentifikaciju korisnika, Captive Portal mora biti povezan s AAI@EduHr sustavom čime se omogućuje 
korisnicima AAI@EduHr sustava pristup CARNET-ovoj mreži. Detalje oko povezivanja s "authentication 
provider" servisima te pripadajuću dokumentaciju kako se integrirati sa AAI@EduHr sustavom, odabrani 
ponuditelj će dobiti nakon potpisa ugovora o javnoj nabavi.  
 
Captive Portal mora imati sljedeće funkcionalnosti:  

– prijava i odjava korisnika;  
– mogućnost prikaza uvjeta i odredbi korištenja mreže prilikom prijave korisnika; 
– jednostavna autentikacija učenika nižih razreda kroz podršku FIDO2 korištenih ''authentication 

provider'' servisa. 
 
U tablici u nastavku su opisane minimalne tehničke značajke koje Captive Portala mora imati. 
 

Oznaka Zahtjev 

2 Captive Portal 

2.1 
Mehanizam za preusmjeravanje mora za AA servis koristiti AAI@EduHr sustav, čime se 
omogućuje korisnicima AAI@EduHr sustava pristup CARNET-ovoj mreži. 

2.2 
Captive Portal mora omogućiti prijavu unosom AAI@EduHr korisničkih podataka ili unosom 
podataka guest računa. 

2.3 Captive Portal mora podržati autentikaciju putem SAML2, LDAP, RADIUS i OAuth2 protokola. 

2.4 Captive Portal mora omogućiti funkcionalnosti prijave i odjave korisnika. 

2.5 
Prilikom prijave, korisniku Captive Portal mora omogućiti prikaz i prihvaćanje uvjeta i odredbi 
korištenja mreže. 

2.6 Captive Portal mora podržati FIDO2 autentifikaciju korisnika. 

2.7 
Captive Portal mora podržati spajanje @skole.hr korisnika.  
Niže u tekstu je opisano spajanje @skole.hr korisnika.  

2.8 
Captive Portal mora podržati spajanje guest korisnika. 
Niže u tekstu je opisano spajanje guest korisnika. 
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2.4.2. Scenariji korištenja Captive Portala 
 
Captive Portal mora omogućiti spajanje @skole.hr korisnika i guest korisnika. 
 
Spajanje @skole.hr korisnika 
 
Korisnici se spajaju na SSID eskole. Nakon spajanja na eskole bežičnu mrežu i otvaranja internetskog 
preglednika, korisnik je preusmjeren na Captive Portal. U ovom slučaju, korisnik treba imati mogućnost 
autentifikacije unosom korisničkog imena i lozinke ili jednostavne autentikacije putem kartice (FIDO2). 
Captive Portal provjerava s "authentication provider" servisom ima li korisnik pravo pristupa mreži i, ako ima, 
omogućava pristup mreži. Povratkom na stranicu Captive Portala, korisnik ima mogućnost odjave s mreže. 
 
Spajanje guest korisnika 
 
Prije spajanja, STP/ravnatelj kreira korisnički račun za vanjskog korisnika u Aplikaciji za upravljanje školskom 
mrežom. Korisnici se spajaju na SSID guest. Nakon spajanja na eskole bežičnu mrežu i otvaranja internetskog 
preglednika, korisnik je preusmjeren na Captive Portal. U ovom slučaju, korisnik treba imati mogućnost 
autentifikacije unosom korisničkog imena i lozinke. Captive Portal provjerava s "authentication provider" 
servisom ima li korisnik pravo pristupa mreži i, ako ima, omogućava pristup mreži. Povratkom na stranicu 
Captive Portala, korisnik ima mogućnost odjave s mreže. 
 

2.5. Sustav za pohranu dnevničkih zapisa 
 
Sustav za pohranu dnevničkih zapisa (u nastavku: Sustav) je komponenta koji služi za prikupljanje, analizu i 
izvještavanje dnevničkih zapisa. Na sljedećoj slici prikazana je komunikacija Sustava za pohranu dnevničkih 
zapisa s drugim sustavima.  
 

 

Gama (Jezero podataka)

Captive Portal

CARNET-ovi servisi

Aplikacija za upravljanje 

i nadzor LAN-a škole

Sustav za pohranu dnevničkih zapisa

CARNET-ov centralni sustav za 
pohranu logova

Vendorski sustavi

 
 

Slika 2 Komunikacija Sustava za pohranu dnevničkih zapisa s ostalim sustavima 
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Sustav za pohranu dnevničkih zapisa mora podržati prihvat i prikupljanje podataka dnevničkih zapisa preko 
API poziva i syslog poruka drugih sustava. Sustav treba biti skalabilan kako bi se podržala pohrana i 
pretraživanje velike količine dnevničkih zapisa. 
 
Prilikom prikupljanja Sustav mora osigurati cjelovitost podataka dnevničkih zapisa, "potpisivanjem" dnevnika 
s izračunatom kontrolnom sumom (hash). Jednom prikupljeni, dnevničkih zapisi se zatim mogu analizirati i 
pretraživati, uz mogućnost izrade prethodno filtriranih izvješća kako bi se prikazali podaci dnevničkih zapisa 
relevantni za određenu svrhu ili funkciju.  
 
Sustav mora imati mogućnost pretraživanja i dohvata specifičnih podataka/dnevničkih zapisa, koji su traženi 
upitom (API pozivima). 
 
Sustav za pohranu dnevničkih zapisa mora imati mogućnost prosljeđivanja svih dnevničkih zapisa na CARNET-
ov centralni sustav za pohranu dnevničkih zapisa. 
 
 

3. AKTIVNOSTI U SKLOPU PREDMETA NABAVE 
 

3.1. Pregled aktivnosti u sklopu predmeta nabave 
 

U sklopu ovog predmeta nabave, odabrani ponuditelj treba izvršiti sljedeće aktivnosti, podaktivnosti, zadatke 
i radnje:  

  
– Grupa aktivnosti 1. Pokretanje projekta izrade Sustava: 

 
– Aktivnost 1.1. Organizacija i održavanje početnog sastanka, 

 
– Aktivnost 1.2. Provođenje inicijalne poslovne i tehničke analize, 

 
– Aktivnost 1.3. Priprema početnog izvješća; 

 
– Grupa aktivnosti 2. Razvoj i implementacija Sustava za upravljanje i nadzor školske mreže: 

 
– Aktivnost 2.1. Razvoj Captive Portala: 

– Podaktivnost 2.1.1. Izrada detaljne funkcionalne specifikacije Captive Portala, 
– Podaktivnost 2.1.2. Razvoj Captive Portala, 
– Podaktivnost 2.1.3. Provođenje korisničkog testiranja Captive Portala, 

 
– Aktivnost 2.2. Razvoj Sustava za pohranu dnevničkih zapisa: 

– Podaktivnost 2.2.1. Izrada detaljne funkcionalne specifikacije Sustava za pohranu dnevničkih zapisa, 
– Podaktivnost 2.2.2. Razvoj Sustava za pohranu dnevničkih zapisa, 
– Podaktivnost 2.2.3. Provođenje korisničkog testiranja Sustava za pohranu dnevničkih zapisa, 

 
– Aktivnost 2.3. Razvoj Aplikacije za upravljanje školskom mrežom i transportnih modula za 

komunikaciju (Gateway-a): 
– Podaktivnost 2.3.1. Izrada detaljne funkcionalne specifikacije i arhitekture Aplikacije za upravljanje 

školskom mrežom, 
– Podaktivnost 2.3.2. Izrada dizajna korisničkog sučelja Aplikacije za upravljanje  školskom mrežom, 
– Podaktivnost 2.3.3. Izrada detaljne funkcionalne specifikacije transportnih modula (Gateway-a); 
– Podaktivnost 2.3.4. Razvoj Portala za korisnike, transportnog sučelja Aplikacije (konektora) i 

transportnih modula za komunikaciju (Gateway-a): 
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• Zadatak 2.3.4.1. Razvoj i testiranje funkcionalnosti vezanih uz Captive Portal: 

• Radnja 2.3.4.1.1. Razvoj Upravljačkog modula za Captive Portal, konektora za Captive Portal 
i Gateway-a za Captive Portal, 

• Radnja 2.3.4.1.2. Testiranje Upravljačkog modula za Captive Portal, konektora za Captive 
Portal i Gateway-a za Captive Portal, 

• Zadatak 2.3.4.2. Razvoj i testiranje funkcionalnosti vezanih uz Sustav za pohranu dnevničkih 
zapisa: 

• Radnja 2.3.4.2.1. Razvoj funkcionalnosti Aplikacije za upravljanje školskom mrežom, 
konektora za Sustav za pohranu dnevničkih zapisa i Gateway-a za Sustav za pohranu 
dnevničkih zapisa, 

• Radnja 2.3.4.2.2. Testiranje funkcionalnosti Aplikacije za upravljanje  školskom mrežom, 
konektora za Sustav za pohranu dnevničkih zapisa i Gateway-a za Sustav za pohranu 
dnevničkih zapisa, 

• Zadatak 2.3.4.3. Razvoj i testiranje funkcionalnosti vezanih uz CARNET-ove servise: 

• Radnja 2.3.4.3.1. Razvoj funkcionalnosti Aplikacije za upravljanje školskom mrežom, 
konektora za CARNET-ove servise i CARNET Gateway-a, 

• Radnja 2.3.4.3.2. Testiranje funkcionalnosti Aplikacije za upravljanje  školskom mrežom, 
konektora za CARNET-ove servise i CARNET Gateway-a, 

• Zadatak 2.3.4.4. Razvoj i testiranje funkcionalnosti vezanih uz sustave za upravljanje i nadzor 
mreže: 

• Radnja 2.3.4.4.1. Razvoj funkcionalnosti za prikaz podataka iz sustava za upravljanje i nadzor 
mreže,  

• Radnja 2.3.4.4.2. Testiranje funkcionalnosti za prikaz podataka iz sustava za upravljanje i 
nadzor mreže, 

• Radnja 2.3.4.4.3. Razvoj funkcionalnosti za konfiguraciju uređaja kroz sustave za upravljanje 
i nadzor mreže, 

• Radnja 2.3.4.4.4. Testiranje funkcionalnosti za konfiguraciju uređaja kroz sustave za 
upravljanje i nadzor mreže, 

• Zadatak 2.3.4.5. Razvoj i testiranje funkcionalnosti vezanih uz Security Appliance: 

• Radnja 2.3.4.5.1. Razvoj Upravljačkog modula za Security Appliance, konektora za Security 
Appliance i Security Appliance Gateway-a, 

• Radnja 2.3.4.5.2. Testiranje Upravljačkog modula za Security Appliance, konektora za 
Security Appliance i Security Appliance Gateway-a, 

• Zadatak 2.3.4.6. Razvoj i testiranje funkcionalnosti vezanih uz analizu zdravlja mreže: 

• Radnja 2.3.4.5.1. Razvoj Modula za analizu zdravlja mreže, 

• Radnja 2.3.4.5.2. Testiranje Modula za analizu zdravlja mreže, 

• Zadatak 2.3.4.7. Razvoj i testiranje funkcionalnosti vezanih uz Modul za izvještavanje: 

• Radnja 2.3.4.5.1. Razvoj Modula za izvještavanje, 

• Radnja 2.3.4.5.2. Testiranje Modula za izvještavanje, 
 

– Aktivnost 2.4. Testiranje cjelokupnog Sustava: 
– Podaktivnost 2.4.1. Planiranje testiranja i priprema knjige testova, 
– Podaktivnost 2.4.2. Testiranje cjelokupnog Sustava, 

 
– Aktivnost 2.5. Puštanje u produkcijski rad cjelokupnog Sustava: 

– Podaktivnost 2.5.1. Planiranje i priprema puštanja u produkcijski rad. 
– Podaktivnost 2.5.2. Postavljanje na produkciju i puštanje u produkcijski rad; 

 
– Grupa aktivnosti 3. Razvoj i implementacija dodatnih funkcionalnosti Sustava za upravljanje i nadzor 

školske mreže: 
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– Aktivnost 3.1. Izrada funkcionalne i tehničke specifikacije određene funkcionalnosti,  

 
– Aktivnost 3.2. Razvoj i testiranje određene funkcionalnosti, 

 
– Aktivnost 3.3. Implementacija određene funkcionalnosti na produkcijsku okolinu; 

 
– Grupa aktivnosti 4. Edukacija korisnika: 

 
– Aktivnost 4.1. Izrada Plana provedbe edukacije, 

 
– Aktivnost 4.2. Izrada scenarija provedbe radionica te izrada i objava obrazovnih materijala: 

– Podaktivnost 4.2.1. Izrada scenarija provedbe radionica, 
– Podaktivnost 4.2.2. Izrada prezentacija za radionice, 
– Podaktivnost 4.2.3. Izrada uputa za korištenje Aplikacije za upravljanje školskom mrežom i video 

uputa, 
– Podaktivnost 4.2.4. Objava obrazovnih materijala, 
 

– Aktivnost 4.3. Organizacija i provedba radionice “Upoznavanje i korištenje Aplikacije za upravljanje 
školskom mrežom” u formi webinara; 
 

– Grupa aktivnosti 5. Održavanje Sustava: 
 

– Aktivnost 5.1. Održavanje Sustava. 
 

Opis aktivnosti, podaktivnosti, zadataka i radnji nalazi se u nastavku ovog poglavlja. 
 

3.2. Obaveze odabranog ponuditelja vezane uz izvršenje aktivnosti u sklopu predmeta 
nabave 

 

3.2.1. Početak provođenja pojedine aktivnosti, podaktivnosti, zadatka ili radnje 
 
Početak provođenja pojedine aktivnosti, podaktivnosti, zadatka ili radnje definiran je nalogom Naručitelja.  
 
Nalog za početak pojedine aktivnosti, podaktivnosti, zadatka ili radnje izrađuje Naručitelj te šalje odabranom 
ponuditelju elektroničkom poštom na unaprijed dogovorenu elektroničku adresu. Nalog za početak pojedine 
aktivnosti, podaktivnosti, zadatka ili radnje sadrži najmanje informaciju o aktivnosti, podaktivnosti, zadatku 
ili radnji na koji se odnosi, kao i datum početka i završetka izvršenja naloga, odnosno pojedine aktivnosti, 
podaktivnosti ili zadatka.  
 
Dinamika izdavanja i opseg naloga definirani su u poglavlju 4. Dinamika izvršenja usluga ovog dokumenta. 
Istovremeno u provedbi može biti jedan ili više naloga. Naručitelj ima pravo ne uputiti nalog za početak 
pojedine aktivnosti, podaktivnosti, zadatka ili radnje ako aktivnost, podaktivnost, zadatak ili radnja koji su 
trebali biti završeni nisu završeni ili napredak u izvršavanju tekućih aktivnosti, podaktivnosti, zadataka ili 
radnji nije zadovoljavajući za Naručitelja. 

 
3.2.2. Provođenje pojedine aktivnosti, podaktivnosti, zadatka ili radnje  
 
Predmet nabave odabrani ponuditelj izvršava sukladno Dokumentaciji o nabavi i svim njenim prilozima. U 
slučaju razlika između Priloga 1. Specifikacija predmeta nabave i Priloga 2. Obaveze odabranog ponuditelja u 
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planiranju i razvoju IT rješenja, odabrani ponuditelj postupa sukladno Prilogu 1. Specifikacija predmeta 
nabave. 
 
Aktivnosti, podaktivnosti, zadatke i radnje odabrani ponuditelj treba provoditi sukladno potrebama 
Naručitelja i zahtjevima koji su postavljeni pred Naručitelja kao korisnika bespovratnih sredstava od strane 
nadležnih tijela, ovisno o tijeku i dinamici ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.  
 
U sklopu provođenja aktivnosti, podaktivnosti, zadatka ili radnje odabrani ponuditelj prema potrebi treba 
organizirati i održati sastanke i radionice. Po održavanju sastanka i radionice, odabrani ponuditelj dužan je 
izraditi zapisnik koji će dostaviti Naručitelju na usuglašavanje. Zapisnik se smatra konačnim kada su usuglašeni 
i implementirani svi komentari Naručitelja. Uz zapisnik, odabrani ponuditelj dostavlja i potpisnu listu sa 
sastanka ili radionice. 
 
Sve isporuke u sklopu aktivnosti odabrani ponuditelj je dužan pravovremeno dostaviti na pregled Naručitelju. 
Naručitelj može dati komentare i primjedbe na isporuku ili može odobriti isporuku u slučaju da nema 
komentara i primjedbi. U slučaju dostave komentara i primjedbi od strane Naručitelja, odabrani ponuditelj je 
obvezan usuglasiti s Naručiteljem način implementacije te sukladno usuglašenom načinu implementacije, 
implementirati komentare i primjedbe Naručitelja u isporuku te dostaviti konačnu inačicu isporuke 
Naručitelju na odobrenje u roku definiranom od strane Naručitelja. 
 

3.2.3. Završetak provođenja pojedine aktivnosti, podaktivnosti, zadatka ili radnje 
 
Pojedina aktivnost, podaktivnost, zadatak i radnja se smatraju izvršenima po ovjeri primopredajnog zapisnika 
od strane Naručitelja za predmetnu aktivnost, podaktivnosti, zadatak ili radnju. 
 
Primopredajni zapisnik izrađuje odabrani ponuditelj po svakoj izvršenoj aktivnosti, podaktivnosti, zadatku ili 
radnji te od Naručitelja odobrenim svim isporukama u okviru aktivnosti, podaktivnosti, zadatka ili radnje za 
koje se primopredajni zapisnik podnosi. Primopredajni zapisnik potpisuju obje ugovorne strane u 
dogovorenom broju primjeraka. 
 
Dinamika podnošenja i opseg pojedinog primopredajnog zapisnika definirani su u poglavlju 4. Dinamika 
izvršenja usluga ovog dokumenta. Naručitelj ima pravo odbiti potpisati primopredajni zapisnik ako smatra da 
konačna isporuka ne odgovara zahtjevima i pretpostavkama projekta izrade Sustava koji su određeni ovom 
Dokumentacijom o nabavi i ugovorom koji će biti sklopljen po ovom predmetu nabave.  
 
Obostrano ovjereni primopredajni zapisnici prilažu se uz račune koje odabrani ponuditelj podnosi Naručitelju 
sukladno dinamici plaćanja definiranoj u poglavlju 5. Uvjeti i dinamika plaćanja ovog dokumenta. 
 

3.3. Opis grupe aktivnosti 1. Pokretanje projekta izrade Sustava 
 
U sklopu ove aktivnosti odabrani ponuditelj provodi aktivnosti iniciranja i planiranja prilikom pokretanja 
projekta izrade Sustava. Od odabranog ponuditelja se očekuje provođenje sljedećih aktivnosti: 
 
➢ Aktivnost 1.1. Organizacija i održavanje početnog sastanka 
 
Odabrani ponuditelj će u suradnji s Naručiteljem organizirati početni sastanak. Na početnom sastanku 
Naručitelj će predstaviti svrhu i pozadinu projekta, a odabrani ponuditelj dužan je predstaviti opseg projekta, 
predstaviti i usuglasiti s Naručiteljem proces komunikacije, prikupljanja informacija i relevantne 
dokumentacije te predstaviti i potvrditi s Naručiteljem metodologiju upravljanja projektom. Nadalje, 
odabrani ponuditelj treba predložiti plan aktivnosti za provedbu s definiranim rokovima te isti usuglasiti s 
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Naručiteljem, predstaviti definirane operativne timove i imenovati pojedince s jasno definiranim ulogama i 
odgovornostima na razini tima. 
 
Na početnom sastanku potrebno je predstaviti, definirati i usuglasiti sljedeće korake, kao i zatražiti 
eventualno potrebne informacije od strane Naručitelja koje su odabranom ponuditelju potrebne za izradu 
početnog izvješća. Uz navedeno, odabrani ponuditelj treba predložiti radionice i sastanke koje je potrebno 
održati u svrhu provođenja aktivnosti 1.2. i 1.3. Za potrebe početnog sastanka, odabrani ponuditelj treba 
pripremiti prezentaciju, koju će najkasnije 2 dana prije početnog sastanka dostaviti Naručitelju.  
 
➢ Aktivnost 1.2. Provođenje inicijalne poslovne i tehničke analize 
 
Od odabranog ponuditelja se očekuje da napravi inicijalnu poslovnu i tehničku analizu Sustava za upravljanje 
i nadzor školske mreže kako bi se potvrdilo razumijevanja zahtjeva iz poglavlja 2. Tehnička specifikacija 
Sustava za upravljanje i nadzor školske mreže.  
 
➢ Aktivnost 1.3. Priprema početnog izvješća 
 
Odabrani ponuditelj je dužan u roku od 30 dana od datuma izdavanja naloga Naručitelja za početak Grupe 
aktivnosti 1. Naručitelju dostaviti početno izvješće. Detalji pristupa izrade početnog izvješća opisani su u 
poglavlju 7.2.1 Početno izvješće ovog dokumenta. 
 

3.4. Opis grupe aktivnosti 2. Razvoj i implementacija Sustava za upravljanje i nadzor 
školske mreže 

 
Sustava za upravljanje i nadzor školske mreže potrebno je razviti sukladno ovoj Dokumentaciji o nabavi te 
svim njenim prilozima (Prilog 1. Specifikacija predmeta nabave, Prilog 2. Obaveze odabranog ponuditelja u 
planiranju i razvoju IT rješenja), agilnim pristupom. Od odabranog ponuditelja se očekuje provođenje 
sljedećih aktivnosti: 
 
➢ Aktivnost 2.1. Razvoj Captive Portala 
 
U sklopu ove podaktivnosti odabrani ponuditelj razvija i implementira Captive Portal opisan u točki 2.4. 
Captive Portal, poglavlja 2. Tehnička specifikacija Sustava za upravljanje i nadzor školske mreže. Od 
odabranog ponuditelja se očekuje provođenje sljedećih podaktivnosti: 
 

• Podaktivnost 2.1.1. Izrada detaljne funkcionalne specifikacije Captive Portala 
 
U sklopu ove aktivnosti odabrani ponuditelj za Naručitelja treba izraditi detaljnu funkcionalnu specifikaciju 
Captive Portala.  
 
Detaljna funkcionalna specifikaciju predstavlja razradu izvedbe. Odabrani ponuditelj mora funkcionalnu 
specifikaciju izraditi u suradnji s Naručiteljem, a temeljem zahtjeva definiranih u sklopu Dokumentacije o 
nabavi.  
 
Funkcionalna specifikacija mora najmanje sadržavati: 
– Detaljnu razradu slučajeva korištenja: odnosi se na detaljnu razradu slučajeva korištenja Captive Portala i 

pripadajućih funkcionalnosti. 
– Detaljnu specifikaciju poslovnih procesa: odnosi se na detaljnu razradu poslovnih procesa Captive Portala. 

S obzirom na razinu prava koja će biti omogućena u Captive Portalu, potrebno je opisati procese i korake 
kroz koje isti prolaze kako bi se proces proveo. Za svaki korak koji se provodi, u okviru prethodno 
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definiranog procesa visoke razine detalja, potrebno je definirati detaljne funkcionalnosti koje isti mora 
omogućiti. 

– Integraciju i razmjenu podataka s drugim sustavima: odnosi se na detaljnu razradu načina integracije i 
razmjene podataka s drugim sustavima. 

 
Upravljanje aktivnostima razrade funkcionalne specifikacije i priprema dokumenta je odgovornost odabranog 
ponuditelja. Navedena se aktivnost provodi kroz zajedničke radionice između CARNET-a i odabranog 
ponuditelja. Radionice organizira i provodi odabrani ponuditelj. 
 

• Podaktivnost 2.1.2. Razvoj Captive Portala 
 

Od odabranog ponuditelja se očekuje da razvije/konfigurira Captive Portal opisan u točki 2.4. Captive Portal, 
poglavlja 2. Tehnička specifikacija Sustava za upravljanje i nadzor školske mreže.  
 
Prilikom razvoja Captive Portala, odabrani ponuditelj mora uzeti u obzir osnovne principe CI/CD pristupa, 
osnovne principe sigurnog razvoja web aplikacija te osnovne principe razvoja aplikacija u kontejnerima. 

 

• Podaktivnost 2.1.3. Provođenje korisničkog testiranja Captive Portala 
 

Od odabranog ponuditelja se očekuje da razvije/konfigurira i pripremi Captive Portal za korisničko testiranje 
na testnoj okolini te pripremi testne scenarije i pruži podršku Naručitelju prilikom korisničkog testiranja 
Captive Portala.  
 
Odabrani ponuditelj mora ispraviti sve otkrivene nedostatke i greške prilikom testiranja. Nakon otklanjanja 
grešaka provodi se ponovno testiranje Captive Portala. 
 
Naručitelj potvrđuje rezultate testiranja zapisnikom o provedenom testiranju. Zapisnik izrađuje odabrani 
ponuditelj te ga dostavlja kao isporuku aktivnosti Naručitelju na odobrenje. 
 

➢ Aktivnost 2.2. Razvoj Sustava za pohranu dnevničkih zapisa 
 
U sklopu ove podaktivnosti odabrani ponuditelj razvija i implementira Sustav za pohranu dnevničkih zapisa 
opisan u točki 2.5. Sustav za pohranu dnevničkih zapisa, poglavlja 2. Tehnička specifikacija Sustava za 
upravljanje i nadzor školske mreže. Od odabranog ponuditelja se očekuje provođenje sljedećih podaktivnosti: 
 

• Podaktivnost 2.2.1. Izrada detaljne funkcionalne specifikacije Sustava za pohranu dnevničkih zapisa 
 

U sklopu ove aktivnosti odabrani ponuditelj za Naručitelja treba izraditi detaljnu funkcionalnu specifikaciju 
Sustava za pohranu dnevničkih zapisa.  
 
Detaljna funkcionalna specifikaciju predstavlja razradu izvedbe. Odabrani ponuditelj mora funkcionalnu 
specifikaciju izraditi u suradnji s Naručiteljem, a temeljem zahtjeva definiranih u sklopu Dokumentacije o 
nabavi.  
 
Funkcionalna specifikacija mora najmanje sadržavati: 
– Detaljnu razradu funkcionalnosti i slučajeva korištenja: odnosi se na detaljnu razradu slučajeva korištenja 

Sustava za pohranu dnevničkih zapisa i pripadajućih funkcionalnosti. 
– Integraciju i razmjenu podataka s drugim sustavima: odnosi se na detaljnu razradu načina integracije i 

razmjene podataka s drugim sustavima. 
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Upravljanje aktivnostima razrade funkcionalne specifikacije i priprema dokumenta je odgovornost odabranog 
ponuditelja. Navedena se aktivnost provodi kroz zajedničke radionice između CARNET-a i odabranog 
ponuditelja. Radionice organizira i provodi odabrani ponuditelj. 
 

• Podaktivnost 2.2.1. Razvoj Sustava za pohranu dnevničkih zapisa 
 

Od odabranog ponuditelja se očekuje da razvije/konfigurira Sustav za pohranu dnevničkih zapisa opisan u 
točki 2.5. Sustav za pohranu dnevničkih zapisa, poglavlja 2. Tehnička specifikacija Sustava za upravljanje i 
nadzor školske mreže.  
 

• Podaktivnost 2.2.1. Provođenje korisničkog testiranja Sustava za pohranu dnevničkih zapisa 
 

Od odabranog ponuditelja se očekuje da razvije/konfigurira i pripremi Sustav za pohranu dnevničkih zapisa 
za korisničko testiranje na testnoj okolini te pripremi testne scenarije i pruži podršku Naručitelju prilikom 
korisničkog testiranja Sustava za pohranu dnevničkih zapisa.  
 
Odabrani ponuditelj mora ispraviti sve otkrivene nedostatke i greške prilikom testiranja. Nakon otklanjanja 
grešaka provodi se ponovno testiranje Sustava za pohranu dnevničkih zapisa. 
 
Naručitelj potvrđuje rezultate testiranja zapisnikom o provedenom testiranju. Zapisnik izrađuje odabrani 
ponuditelj te ga dostavlja kao isporuku aktivnosti Naručitelju na odobrenje. 
 

➢ Aktivnost 2.3. Razvoj Aplikacije za upravljanje školskom mrežom i transportnih modula za komunikaciju 
(Gateway-a) 

 

U sklopu ove aktivnosti odabrani ponuditelj razvija i implementira Aplikaciju za upravljanje školskom mrežom 
opisanu u točki 2.2. Aplikacija za upravljanje školskom mrežom i točki 2.3. Transportni moduli za komunikaciju 
s drugim informacijskom sustavima (Gateway), poglavlja 2. Tehnička specifikacija Sustava za upravljanje i 
nadzor školske mreže. Od odabranog ponuditelja se očekuje provođenje sljedećih podaktivnosti: 
 

• Podaktivnost 2.3.1. Izrada detaljne funkcionalne specifikacije i arhitekture Aplikacije za upravljanje  
školskom mrežom 

 

U sklopu ove aktivnosti odabrani ponuditelj za Naručitelja treba izraditi detaljnu funkcionalnu specifikaciju i 
arhitekturu Aplikacije za upravljanje školskom mrežom.  
 
Detaljna funkcionalna specifikaciju predstavlja razradu izvedbe. Odabrani ponuditelj mora funkcionalnu 
specifikaciju izraditi u suradnji s Naručiteljem, a temeljem zahtjeva definiranih u sklopu Dokumentacije o 
nabavi.  
 
Funkcionalna specifikacija mora najmanje sadržavati:  
– Detaljnu razradu korisničkih rola i prava. 
– Detaljnu razradu slučajeva korištenja: odnosi se na detaljnu razradu slučajeva korištenja Aplikacije za 

upravljanje  školskom mrežom i pripadajućih funkcionalnosti. 
– Detaljnu specifikaciju poslovnih procesa: odnosi se na detaljnu razradu poslovnih procesa Aplikacije za 

upravljanje  školskom mrežom. S obzirom na razinu prava koja će biti omogućena u Aplikaciji za 
upravljanje  školskom mrežom, potrebno je opisati procese i korake kroz koje isti prolaze kako bi se proces 
proveo. Za svaki korak koji se provodi, u okviru prethodno definiranog procesa visoke razine detalja, 
potrebno je definirati detaljne funkcionalnosti koje isti mora omogućiti. 

– Integraciju i razmjenu podataka s drugim sustavima: odnosi se na detaljnu razradu načina integracije i 
razmjene podataka s drugim sustavima. 
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Odabrani ponuditelj treba u suradnji s Naručiteljem definirati IT arhitekturu Aplikacije za upravljanje 
školskom mrežom. 
 

• Podaktivnost 2.3.2. Izrada dizajna korisničkog sučelja Aplikacije za upravljanje  školskom mrežom 
 
 

U sklopu ove aktivnosti odabrani ponuditelj za Naručitelja treba izraditi izvedbeni dizajn Aplikacije za 
upravljanje školskom mrežom. Ključni koraci za navedeno odnose se na pripremu prototipa budućeg IT 
rješenja u nekom od alata za prototipiranje odabranog ponuditelja temeljem kojeg će se izraditi vizualni 
proizvod u nekom od odgovarajućih alata.  
 
Obvezne aktivnosti vezane uz izradu i usuglašavanje oko dizajna Aplikacije, a koje je potrebno slijediti, odnose 
se na definiranje i izradu sljedećeg: 
– Wireframe: odnosi se na reprezentaciju korisničkog sučelja uz definiranje strukture (kako dijelovi 

planirane Aplikacije trebaju izgledati zajedno), sadržaj (što će sve biti prikazano), hijerarhiju informacija 
(kako su informacije organizirane i prikazane), funkcionalnost (kako korisničko sučelje treba raditi) i sl. (u 
pravilu sadrži nisku razinu detalja), 

– Mockup: budući da Wireframe u pravilu opisuje strukturu Aplikacije, Mockup predstavlja vizualnu 
reprezentaciju Aplikacije (definiraju se boje, vizualni stil, fontovi i sl.) te  

– Prototype: predstavlja najveću razinu detalja pri čemu korisnici imaju mogućnost testirati navedeno 
korisničko sučelje (predstavlja finalni izgled Aplikacije). 

 
Izrada izvedbenog dizajna budućeg IT rješenja (temeljem gore definiranih aktivnosti) je odgovornost 
odabranog ponuditelja uz podršku CARNET-a. Odabranom ponuditelju će biti dostavljena knjiga grafičkih 
standarda CARNET-a.  
 

• Podaktivnost 2.3.3. Izrada detaljne funkcionalne specifikacije transportnih modula (Gateway-a) 
 
U sklopu ove aktivnosti odabrani ponuditelj za Naručitelja treba izraditi detaljnu funkcionalnu specifikaciju 
pojedinih Gateway-a.  
 
Detaljna funkcionalna specifikaciju predstavlja razradu izvedbe. Odabrani ponuditelj mora funkcionalnu 
specifikaciju izraditi u suradnji s Naručiteljem, a temeljem zahtjeva definiranih u sklopu Dokumentacije o 
nabavi.  
 
Funkcionalna specifikacija mora najmanje sadržavati: 
– Detaljnu razradu slučajeva korištenja: odnosi se na detaljnu razradu slučajeva korištenja pojedinog 

Gatewaya i pripadajućih funkcionalnosti. 
– Integraciju i razmjenu podataka s drugim sustavima: odnosi se na detaljnu razradu načina integracije i 

razmjene podataka s drugim sustavima. 
– Nacrt sučelja (API interface-a) i pripadajuću tehničku dokumentaciju sučelja pojedinog Gateway-a. 
 

• Podaktivnost 2.3.4. Razvoj Portala za korisnike, transportnog sučelja Aplikacije (konektora) i 
transportnih modula za komunikaciju (Gateway-a) 

 

Od odabranog ponuditelja se očekuje da razvije/konfigurira Portal za korisnike, transportna sučelja Aplikacije 
(konektore) i transportne module za komunikaciju (Gateway) opisane u točki 2.1. Sustav za upravljanje i 
nadzor školskom mrežom, točki 2.2. Aplikacija za upravljanje školskom mrežom i točki 2.3. Transportni moduli 
za komunikaciju s drugim informacijskom sustavima (Gateway), poglavlja 2. Tehnička specifikacija Sustava za 
upravljanje i nadzor školske mreže.  
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Prilikom razvoja Aplikacije za upravljanje  školskom mrežom, odabrani ponuditelj mora razviti web aplikaciju 
Portal za korisnike, pripadajuću Bazu podataka i Dnevnik aktivnosti korisnika te mora uzeti u obzir osnovne 
principe CI/CD pristupa, osnovne principe sigurnog razvoja web aplikacija te osnovne principe razvoja 
aplikacija u kontejnerima. 
 
Od odabranog ponuditelja se očekuje da razvije/konfigurira transportno sučelje Aplikacije opisano u točki u 
točki 2.1. Sustav za upravljanje i nadzor školskom mrežom, poglavlja 2. Tehnička specifikacija Sustava za 
upravljanje i nadzor školske mreže. 
 
Prilikom razvoja transportnog sučelja Aplikacije, odabrani ponuditelj mora uzeti u obzir osnovne principe 
CI/CD pristupa, osnovne principe sigurnog razvoja web aplikacija te osnovne principe razvoja aplikacija u 
kontejnerima. 
 
U sklopu ove podaktivnosti odabrani ponuditelj razvija transportne module za komunikaciju (Gatewaye) 
opisane u točki 2.3. Transportni moduli za komunikaciju s drugim informacijskom sustavima (Gateway), 
poglavlja 2. Tehnička specifikacija Sustava za upravljanje i nadzor školske mreže.  
 
Od ponuditelja se očekuje da razvije sljedeće transportne module: 
– CARNET Gateway, 
– Gateway Sustava za upravljanje i nadzor školske mreže, 
– Security Appliance Gateway, 
– Gateway Sustava za pohranu dnevničkih zapisa, 
– Gateway za Captive Portal. 
 
Od odabranog ponuditelja se očekuje da razvije i implementira zasebne transportne module za komunikaciju 
s drugim informacijskom sustavima. Na Sustavu je potrebno izložiti strojno čitljivo sučelje (API interface) koje 
je potrebno osmisliti u sklopu ove aktivnosti. 
 
Kako je tijekom provođenja ugovora koji će biti sklopljen po ovom predmetu nabave planirano provođenje 
još jednog postupka nabave aktivne mrežne opreme, maksimalni konačni broj dobavljača aktivne mrežne 
opreme kojoj Sustav za upravljanje i nadzor školske mreže mora biti prilagođen je četiri3. Stoga je, u slučaju 
nabave aktivne mrežne opreme u školama od dobavljača koji su različiti od dobavljača s kojima su sklopljeni 
ugovori u okviru postupka javne nabave ''Nabava aktivne mrežne opreme u školskim mrežama - Faza 1 u 
sklopu II. faze programa e-Škole'', odabrani ponuditelj dužan izvršiti potrebne prilagodbe Sustava za 
upravljanje i nadzor školske mreže za komunikaciju s aktivnom mrežnom opremom nabavljenom tijekom 
novog postupka nabave aktivne mrežne opreme. 
 

Od odabranog ponuditelja se očekuje provođenje sljedećih zadataka: 
 

• Zadatak 2.3.4.1. Razvoj i testiranje funkcionalnosti vezanih uz Captive Portal: 
 
Od odabranog ponuditelja se očekuje da razvije i testira funkcionalnosti Sustava za upravljanje i nadzor 
školske mreže vezane uz Captive Portal. 
 
Od odabranog ponuditelja se očekuje provođenje sljedećih radnji: 
 

 
3 U sklopu ugovora sklopljenih po provedenom postupku javne nabave ''Nabava aktivne mrežne opreme u školskim 
mrežama - Faza 1 u sklopu II. faze programa e-Škole'', odabrani gospodarski subjekti isporučuje aktivnu mrežnu opremu 
dvaju različitih dobavljača. 
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• Radnja 2.3.4.1.1. Razvoj Upravljačkog modula za Captive Portal, konektora za Captive Portal i 
Gateway-a za Captive Portal 

 
Od odabranog ponuditelja se očekuje da razvije funkcionalnosti pojedinih komponenti Sustava za upravljanje 
i nadzor školske mreže kako bi se omogućile funkcionalnosti Upravljačkog modula za Captive Portal, Aplikacije 
za upravljanje  školskom mrežom. Osim razvoja funkcionalnosti Aplikacije za upravljanje školskom mrežom, 
odabrani ponuditelj treba razviti konektor za Captive Portal i Gateway-a za Captive Portal te prilagoditi ostale 
komponente Sustava po potrebi. 
 

• Radnja 2.3.4.1.2. Testiranje Upravljačkog modula za Captive Portal, konektora za Captive Portal 
i Gateway-a za Captive Portal 

 
Od odabranog ponuditelja se očekuje da razvije/konfigurira i pripremi Sustav za upravljanje i nadzor školske 
mreže za korisničko testiranje na testnoj okolini te pripremi testne scenarije i pruži podršku Naručitelju 
prilikom korisničkog testiranja funkcionalnosti Sustava za upravljanje i nadzor školske mreže vezanih uz 
Captive Portal.  
 
Odabrani ponuditelj mora ispraviti sve otkrivene nedostatke i greške prilikom testiranja. Nakon otklanjanja 
grešaka provodi se ponovno testiranje funkcionalnosti Sustava za upravljanje i nadzor školske mreže vezanih 
uz Captive Portal. 
 
Naručitelj potvrđuje rezultate testiranja zapisnikom o provedenom testiranju. Zapisnik izrađuje odabrani 
ponuditelj te ga dostavlja kao isporuku aktivnosti Naručitelju na odobrenje. 

 

• Zadatak 2.3.4.2. Razvoj i testiranje funkcionalnosti vezanih uz Sustav za pohranu dnevničkih zapisa: 
 

Od odabranog ponuditelja se očekuje da razvije i testira funkcionalnosti Sustava za upravljanje i nadzor 
školske mreže vezanih uz Sustav za pohranu dnevničkih zapisa. 
 
Od odabranog ponuditelja se očekuje provođenje sljedećih radnji: 

 

• Radnja 2.3.4.2.1. Razvoj funkcionalnosti Aplikacije za upravljanje  školskom mrežom, 
konektora za Sustav za pohranu dnevničkih zapisa i Gateway-a za Sustav za pohranu 
dnevničkih zapisa 
 

Od odabranog ponuditelja se očekuje da razvije funkcionalnosti pojedinih komponenti Sustava za upravljanje 
i nadzor školske mreže kako bi se omogućile funkcionalnosti vezane uz Sustav za pohranu dnevničkih zapisa, 
Aplikacije za upravljanje  školskom mrežom. Osim razvoja funkcionalnosti Aplikacije za upravljanje  školskom 
mrežom, odabrani ponuditelj treba razviti konektor za Sustav za pohranu dnevničkih zapisa i Gateway sustava 
za pohranu dnevničkih zapisa te prilagoditi ostale komponente Sustava po potrebi. 

 

• Radnja 2.3.4.2.2. Testiranje funkcionalnosti Aplikacije za upravljanje  školskom mrežom, 
konektora za Sustav za pohranu dnevničkih zapisa i Gateway-a za Sustav za pohranu 
dnevničkih zapisa 

 
Od odabranog ponuditelja se očekuje da razvije/konfigurira i pripremi Sustav za upravljanje i nadzor školske 
mreže za korisničko testiranje na testnoj okolini te pripremi testne scenarije i pruži podršku Naručitelju 
prilikom korisničkog testiranja funkcionalnosti Sustava za upravljanje i nadzor školske mreže vezanih uz 
Sustav za pohranu dnevničkih zapisa.  
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Odabrani ponuditelj mora ispraviti sve otkrivene nedostatke i greške prilikom testiranja. Nakon otklanjanja 
grešaka provodi se ponovno testiranje funkcionalnosti Sustava za upravljanje i nadzor školske mreže vezanih 
uz Sustav za pohranu dnevničkih zapisa. 
 
Naručitelj potvrđuje rezultate testiranja zapisnikom o provedenom testiranju. Zapisnik izrađuje odabrani 
ponuditelj te ga dostavlja kao isporuku aktivnosti Naručitelju na odobrenje. 
 

• Zadatak 2.3.4.3. Razvoj i testiranje funkcionalnosti vezanih uz CARNET-ove servise: 
 
Od odabranog ponuditelja se očekuje da razvije i testira funkcionalnosti Sustava za upravljanje i nadzor 
školske mreže vezane uz CARNET-ove servise. 
 
Od odabranog ponuditelja se očekuje provođenje sljedećih radnji: 
 

• Radnja 2.3.4.3.1. Razvoj funkcionalnosti Aplikacije za upravljanje  školskom mrežom, 
konektora za CARNET-ove servise i CARNET Gateway-a 

 
Od odabranog ponuditelja se očekuje da razvije funkcionalnosti pojedinih komponenti Sustava za upravljanje 
i nadzor školske mreže kako bi se omogućile funkcionalnosti vezane uz CARNET-ove servise, Aplikacije za 
upravljanje školskom mrežom. Osim razvoja funkcionalnosti Aplikacije za upravljanje  školskom mrežom, 
odabrani ponuditelj treba razviti konektor za CARNET-ove servise i CARNET Gateway te prilagoditi ostale 
komponente Sustava po potrebi. 
 

• Radnja 2.3.4.3.2. Testiranje funkcionalnosti Aplikacije za upravljanje  školskom mrežom, 
konektora za CARNET-ove servise i CARNET Gateway-a 

 
Od odabranog ponuditelja se očekuje da razvije/konfigurira i pripremi Sustav za upravljanje i nadzor školske 
mreže za korisničko testiranje na testnoj okolini te pripremi testne scenarije i pruži podršku Naručitelju 
prilikom korisničkog testiranja funkcionalnosti Sustava za upravljanje i nadzor školske mreže vezanih uz 
CARNET-ove servise.  
 
Odabrani ponuditelj mora ispraviti sve otkrivene nedostatke i greške prilikom testiranja. Nakon otklanjanja 
grešaka provodi se ponovno testiranje funkcionalnosti Sustava za upravljanje i nadzor školske mreže vezanih 
uz CARNET-ove servise. 
 
Naručitelj potvrđuje rezultate testiranja zapisnikom o provedenom testiranju. Zapisnik izrađuje odabrani 
ponuditelj te ga dostavlja kao isporuku aktivnosti Naručitelju na odobrenje. 
 

• Zadatak 2.3.4.4. Razvoj i testiranje funkcionalnosti vezanih uz sustave za upravljanje i nadzor mreže: 
 
Od odabranog ponuditelja se očekuje da razvije i testira funkcionalnosti Sustava za upravljanje i nadzor 
školske mreže vezane uz sustave za upravljanje i nadzor mreže. 
 
Osim razvoja Upravljačkog modula za mrežne uređaje, Aplikacije za upravljanje školskom mrežom, odabrani 
ponuditelj treba razviti i testirati konektor za sustave za upravljanje i nadzor mreže te Gateway sustava za 
upravljanje i nadzor mrežom te prilagoditi ostale komponente Sustava po potrebi. 
 
Od odabranog ponuditelja se očekuje provođenje sljedećih radnji: 
 

• Radnja 2.3.4.4.1. Razvoj funkcionalnosti za prikaz podataka iz sustava za upravljanje i 
nadzor mreže  
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Od odabranog ponuditelja se očekuje da razvije funkcionalnosti pojedinih komponenti Sustava za upravljanje 
i nadzor školske mreže kako bi se omogućile funkcionalnosti za prikaz podataka iz sustava za upravljanje i 
nadzor mreže, unutar Upravljačkog modula za mrežne uređaje, Aplikacije za upravljanje školskom mrežom.  
 

• Radnja 2.3.4.4.2. Testiranje funkcionalnosti za prikaz podataka iz sustava za upravljanje i 
nadzor mreže 
 

Od odabranog ponuditelja se očekuje da razvije/konfigurira i pripremi Sustav za upravljanje i nadzor školske 
mreže za korisničko testiranje na testnoj okolini te pripremi testne scenarije i pruži podršku Naručitelju 
prilikom korisničkog testiranja funkcionalnosti Sustava za upravljanje i nadzor školske mreže vezanih za prikaz 
podataka iz sustava za upravljanje i nadzor mreže.  
 
Odabrani ponuditelj mora ispraviti sve otkrivene nedostatke i greške prilikom testiranja. Nakon otklanjanja 
grešaka provodi se ponovno testiranje funkcionalnosti Sustava za upravljanje i nadzor školske mreže vezanih 
za prikaz podataka iz sustava za upravljanje i nadzor mreže. 
 
Naručitelj potvrđuje rezultate testiranja zapisnikom o provedenom testiranju. Zapisnik izrađuje odabrani 
ponuditelj te ga dostavlja kao isporuku aktivnosti Naručitelju na odobrenje. 

 

• Radnja 2.3.4.4.3. Razvoj funkcionalnosti za konfiguraciju uređaja kroz sustave za upravljanje 
i nadzor mreže 

 
Od odabranog ponuditelja se očekuje da razvije funkcionalnosti pojedinih komponenti Sustava za upravljanje 
i nadzor školske mreže kako bi se omogućile funkcionalnosti za konfiguraciju uređaja kroz sustave za 
upravljanje i nadzor mreže, unutar Upravljačkog modula za mrežne uređaje, Aplikacije za upravljanje 
školskom mrežom te prilagoditi ostale komponente Sustava po potrebi.  

 

• Radnja 2.3.4.4.4. Testiranje funkcionalnosti za konfiguraciju uređaja kroz sustave za 
upravljanje i nadzor mreže 

 
Od odabranog ponuditelja se očekuje da razvije/konfigurira i pripremi Sustav za upravljanje i nadzor školske 
mreže za korisničko testiranje na testnoj okolini te pripremi testne scenarije i pruži podršku Naručitelju 
prilikom korisničkog testiranja funkcionalnosti Sustava za upravljanje i nadzor školske mreže vezanih za 
konfiguraciju uređaja kroz sustave za upravljanje i nadzor mreže.  
 
Odabrani ponuditelj mora ispraviti sve otkrivene nedostatke i greške prilikom testiranja. Nakon otklanjanja 
grešaka provodi se ponovno testiranje funkcionalnosti Sustava za upravljanje i nadzor školske mreže vezanih 
konfiguraciju uređaja kroz sustave za upravljanje i nadzor mreže. 
 
Naručitelj potvrđuje rezultate testiranja zapisnikom o provedenom testiranju. Zapisnik izrađuje odabrani 
ponuditelj te ga dostavlja kao isporuku aktivnosti Naručitelju na odobrenje. 
 

• Zadatak 2.3.4.5. Razvoj i testiranje funkcionalnosti vezanih uz Security Appliance: 
 
Od odabranog ponuditelja se očekuje da razvije i testira funkcionalnosti Sustava za upravljanje i nadzor 
školske mreže vezane uz Security Appliance. 
 
Osim razvoja Upravljačkog modula za Security Appliance, Aplikacije za upravljanje  školskom mrežom, 
odabrani ponuditelj treba razviti i testirati konektor za Security Appliance i Security Appliance Gateway te 
prilagoditi ostale komponente Sustava po potrebi. 



 

NACRT – Specifikacija predmeta nabave Stranica 27 

 

 

 
Od odabranog ponuditelja se očekuje provođenje sljedećih radnji: 
 

• Radnja 2.3.4.5.1. Razvoj Upravljačkog modula za Security Appliance, konektora za Security 
Appliance i Security Appliance Gateway-a 
 

Od odabranog ponuditelja se očekuje da razvije funkcionalnosti pojedinih komponenti Sustava za upravljanje 
i nadzor školske mreže kako bi se omogućile funkcionalnosti vezane uz Security Appliance, unutar 
Upravljačkog modula za Security Appliance, Aplikacije za upravljanje školskom mrežom.  

 

• Radnja 2.3.4.5.2. Testiranje Upravljačkog modula za Security Appliance, konektora za 
Security Appliance i Security Appliance Gateway-a 
 

Od odabranog ponuditelja se očekuje da razvije/konfigurira i pripremi Sustav za upravljanje i nadzor školske 
mreže za korisničko testiranje na testnoj okolini te pripremi testne scenarije i pruži podršku Naručitelju 
prilikom korisničkog testiranja funkcionalnosti Sustava za upravljanje i nadzor školske mreže vezanih uz 
Security Appliance.  
 
Odabrani ponuditelj mora ispraviti sve otkrivene nedostatke i greške prilikom testiranja. Nakon otklanjanja 
grešaka provodi se ponovno testiranje funkcionalnosti Sustava za upravljanje i nadzor školske mreže vezanih 
uz Security Appliance. 
 
Naručitelj potvrđuje rezultate testiranja zapisnikom o provedenom testiranju. Zapisnik izrađuje odabrani 
ponuditelj te ga dostavlja kao isporuku aktivnosti Naručitelju na odobrenje. 

 

• Zadatak 2.3.4.6. Razvoj i testiranje funkcionalnosti vezanih uz analizu zdravlja mreže: 
 
Od odabranog ponuditelja se očekuje da razvije i testira funkcionalnosti Sustava za upravljanje i nadzor 
školske mreže vezane uz analizu zdravlja mreže te prilagoditi ostale komponente Sustava po potrebi. 
 
Od odabranog ponuditelja se očekuje provođenje sljedećih radnji: 
 

• Radnja 2.3.4.6.1. Razvoj Modula za analizu zdravlja mreže 
 

Od odabranog ponuditelja se očekuje da razvije funkcionalnosti pojedinih komponenti Sustava za upravljanje 
i nadzor školske mreže kako bi se omogućile funkcionalnosti vezane uz analizu zdravlja mreže, unutar Modula 
za analizu zdravlja mreže, Aplikacije za upravljanje školskom mrežom.  
 

• Radnja 2.3.4.6.2. Testiranje Modula za analizu zdravlja mreže 
 

Od odabranog ponuditelja se očekuje da razvije/konfigurira i pripremi Sustav za upravljanje i nadzor školske 
mreže za korisničko testiranje na testnoj okolini te pripremi testne scenarije i pruži podršku Naručitelju 
prilikom korisničkog testiranja funkcionalnosti Sustava za upravljanje i nadzor školske mreže vezanih uz 
analizu zdravlja mreže.  
 
Odabrani ponuditelj mora ispraviti sve otkrivene nedostatke i greške prilikom testiranja. Nakon otklanjanja 
grešaka provodi se ponovno testiranje funkcionalnosti Sustava za upravljanje i nadzor školske mreže vezanih 
uz analizu zdravlja mreže. 
 
Naručitelj potvrđuje rezultate testiranja zapisnikom o provedenom testiranju. Zapisnik izrađuje odabrani 
ponuditelj te ga dostavlja kao isporuku aktivnosti Naručitelju na odobrenje. 



 

NACRT – Specifikacija predmeta nabave Stranica 28 

 

 

 

• Zadatak 2.3.4.7. Razvoj i testiranje funkcionalnosti vezanih uz Modul za izvještavanje: 
 
Od odabranog ponuditelja se očekuje da razvije i testira funkcionalnosti Sustava za upravljanje i nadzor 
školske mreže vezane uz izvještavanje te prilagoditi ostale komponente Sustava po potrebi. 
 
Od odabranog ponuditelja se očekuje provođenje sljedećih radnji: 
 

• Radnja 2.3.4.7.1. Razvoj Modula za izvještavanje 
 

Od odabranog ponuditelja se očekuje da razvije funkcionalnosti pojedinih komponenti Sustava za upravljanje 
i nadzor školske mreže kako bi se omogućile funkcionalnosti izvještavanja, unutar Modula za izvještavanje, 
Aplikacije za upravljanje  školskom mrežom.  

 

• Radnja 2.3.4.7.2. Testiranje Modula za izvještavanje 
 

Od odabranog ponuditelja se očekuje da razvije/konfigurira i pripremi Sustav za upravljanje i nadzor školske 
mreže za korisničko testiranje na testnoj okolini te pripremi testne scenarije i pruži podršku Naručitelju 
prilikom korisničkog testiranja funkcionalnosti Sustava za upravljanje i nadzor školske mreže vezanih uz 
Modul za izvještavanje.  
 
Odabrani ponuditelj mora ispraviti sve otkrivene nedostatke i greške prilikom testiranja. Nakon otklanjanja 
grešaka provodi se ponovno testiranje funkcionalnosti Sustava za upravljanje i nadzor školske mreže vezanih 
uz Modul za izvještavanje. 
 
Naručitelj potvrđuje rezultate testiranja zapisnikom o provedenom testiranju. Zapisnik izrađuje odabrani 
ponuditelj te ga dostavlja kao isporuku aktivnosti Naručitelju na odobrenje. 
 
➢ Aktivnost 2.4. Testiranje cjelokupnog Sustava 
 
Od odabranog ponuditelja se očekuje da prije puštanja u produkciju odradi testiranje cjelokupnog Sustava na 
testnoj okolini.  
 
Od odabranog ponuditelja se očekuje provođenje sljedećih podaktivnosti: 
 

• Podaktivnost 2.4.1. Planiranje testiranja i priprema knjige testova 

 
Prije provođenja testiranja odabrani ponuditelj treba pripremiti plan testiranja u kojem mora biti definirana 
misija i ciljevi testiranja te resursi potrebni za izvršavanje testiranje i vremenski plan testiranja. 
 
Osim plana testiranje odabrani ponuditelj treba pripremiti knjigu testova u kojoj će biti definirani testni 
slučajevi za svaki od planiranih testova. 
 

• Podaktivnost 2.4.2. Testiranje cjelokupnog Sustava 
 
Nad kompletnim Sustavom potrebno je provesti integracijsko testiranje, testiranje performansi, sigurnosno 
testiranje i testiranje korisničkog prihvaćanja sukladno Prilogu 2. Obaveze odabranog ponuditelja u planiranju 
i razvoju IT rješenja. 
 
Odabrani ponuditelj mora ispraviti sve otkrivene nedostatke i greške prilikom testiranja. Nakon otklanjanja 
grešaka provodi se ponovno testiranje Sustava. 
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Naručitelj potvrđuje rezultate testiranja zapisnikom o provedenom testiranju. Zapisnik izrađuje odabrani 
ponuditelj te ga dostavlja kao isporuku aktivnosti Naručitelju na odobrenje. 
 
➢ Aktivnost 2.5. Puštanje u produkcijski rad cjelokupnog Sustava 
 
Od odabranog ponuditelja se očekuje da pripremi pojedine komponente Sustava i cjelokupni Sustav za 
implementaciju u produkcijsku okolinu i puštanje u produkcijski rad.  
 
Od odabranog ponuditelja se očekuje provođenje sljedećih podaktivnosti: 
 

• Podaktivnost 2.5.1. Planiranje i priprema puštanja u produkcijski rad 

 
Odabrani ponuditelj u suradnji s Naručiteljem treba pripremiti plan puštanja u produkciju u kojem moraju 
biti definirani resursi potrebni i vremenski plan puštanja u produkcijski rad. 
 
Odabrani ponuditelj treba pripremiti izvorni kod programskog rješenja i sve pripadajuće konfiguracijske 
datoteke koje zajedno čine punu konfiguraciju programskog rješenja spremnog za puštanje u produkcijski 
rad. 

 
• Podaktivnost 2.5.2. Postavljanje na produkciju i puštanje u produkcijski rad 

 
 Odabrani ponuditelj treba dostaviti izvorni kod programskog rješenja i sve pripadajuće konfiguracijske 
datoteke koje zajedno čine punu konfiguraciju programskog rješenja. 
 
Odabrani ponuditelj je obavezan predati naručitelju dokumentaciju koja uključuje: 
– funkcionalnosti Sustava - popis ključnih funkcionalnosti i namjena (opis funkcionalnosti), 
– nefunkcionalni opis Sustava - računalna platforma (klijentska razina, poslužiteljska razina), performanse i 

raspoloživost, sigurnost, komunikacija s vanjskim sustavima, dizajn sučelja, katalog stilova i slično, 
– arhitekturu Sustava i opis modela podataka - aplikativna arhitektura Sustava (platforma, klijentska razina 

- prezentacijski i servisni sloj, poslužiteljska razina - servisni i podatkovni sloj), izvedbena arhitektura 
Sustava (servisni i podatkovni sloj - broj poslužitelja, VM, fizički poslužitelji, zaštita Sustava, međusobna 
povezanost, itd.), okoline i instance Sustava (razvojna, testna i produkcijska okolina), 

– korištene tehnologije i razvojni alati - popis tehnologija i alata te vrsta i namjena, 
– upute za administriranje Sustava, 
– dokumentaciju koda s konvencijom imenovanja, 
– postupke testiranja, instalacije i nadogradnje Sustava, 
– dokumentaciju API dijela Sustava, 
– prijedlog testnih scenarija za testiranja u kojima sudjeluje Naručitelj na produkcijskoj okolini. 
 

3.5. Opis grupe aktivnosti 3. Razvoj i implementacija dodatnih funkcionalnosti Sustava 
za upravljanje i nadzor školske mreže 

 
Od odabranog ponuditelja se očekuje da razvije dodatne funkcionalnosti Sustava. Dodatne funkcionalnosti 
Sustava mogu se odnositi na: 
– dodatne funkcionalnosti u komunikaciji prema vanjskim sustavima, 
– dodatne funkcionalnosti Aplikacije, 
– ostale dodatne funkcionalnosti Sustava prema potrebi Naručitelja. 
 
O potrebi za razvojem dodatnih funkcionalnosti Sustava Naručitelj će informirati odabranog ponuditelja.  
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Odabrani ponuditelj dužan je, u roku dogovorenom s Naručiteljem, Naručitelju dostaviti prijedlog za 
izdavanje naloga Naručitelja koji sadrži prijedlog obuhvata dodatne funkcionalnosti, predviđenih rezultata, 
osoba koje će sudjelovati u razvoju i implementaciji pojedine dodatne funkcionalnosti, vremenskog plana 
razvoja i implementacije, broja čovjek/dana ili sati potrebnih za razvoj i implementaciju pojedine 
funkcionalnosti prema potrebama Naručitelja. Odabrani ponuditelj dužan je optimizirati broj predloženih 
čovjek/dana ili sati u dogovoru s Naručiteljem.  
 
Odabrani ponuditelj može započeti s aktivnostima razvoja i implementacije pojedine dodatne funkcionalnosti 
po odobrenju njegovog prijedloga od strane Naručitelja, odnosno po nalogu Naručitelja. Jedan nalog 
Naručitelja može se odnositi na jednu ili više dodatnih funkcionalnosti.  
 
Razvoj i implementaciju dodatnih funkcionalnosti Sustava za upravljanje i nadzor školske mreže odabrani 
ponuditelj dužan je provesti sukladno poglavlju 2. Tehnička specifikacija Sustava za upravljanje i nadzor 
školske mreže i Prilogu 2. Obaveze odabranog ponuditelja u planiranju i razvoju IT rješenja u sklopu ove 
Dokumentacije o nabavi. 
 
Aktivnosti razvoja i implementacije svake dodatne funkcionalnosti Sustava pritom uključuju sljedeće 
podaktivnosti: 
 
➢ Aktivnost 3.1. Izrada funkcionalne i tehničke specifikacije određene funkcionalnosti 
 
Detaljna funkcionalna specifikaciju predstavlja razradu izvedbe. Odabrani ponuditelj mora funkcionalnu 
specifikaciju izraditi u suradnji s Naručiteljem, a temeljem zahtjeva definiranih u sklopu Dokumentacije o 
nabavi. Zahtjevi vezani uz implementaciju planirane funkcionalnosti opisani su u poglavlju 2. Tehnička 
specifikacija Sustava za upravljanje i nadzor školske mreže. 
 
➢ Aktivnost 3.2. Razvoj i testiranje određene funkcionalnosti 
 
Prilikom razvoja i testiranja određenih komponenti Sustava, odabrani ponuditelj je dužan primijeniti pristup 
kojim će se omogućiti kontinuirana integracija i kontinuirana isporuka. Odabrani ponuditelj treba provesti 
testiranja sukladno Prilogu 2. Obaveze odabranog ponuditelja u planiranju i razvoju IT rješenja. 
 
Odabrani ponuditelj mora ispraviti sve otkrivene nedostatke i greške prilikom testiranja. Nakon otklanjanja 
grešaka provodi se ponovno testiranje Sustava. 
 
Naručitelj potvrđuje rezultate testiranja zapisnikom o provedenom testiranju. Zapisnik izrađuje odabrani 
ponuditelj te ga dostavlja kao isporuku aktivnosti Naručitelju na odobrenje. 
 
➢ Aktivnost 3.3. Implementacija određene funkcionalnosti na produkcijsku okolinu 
 
Od odabranog ponuditelja se očekuje da pripremi pojedine komponente Sustava i cjelokupni Sustav za 
implementaciju određene funkcionalnosti na produkcijsku okolinu. Odabrani ponuditelj treba dostaviti 
Naručitelju izvorni kod programskog rješenja i sve pripadajuće konfiguracijske datoteke koje zajedno čine 
punu konfiguraciju programskog rješenja. 

 

3.6. Opis grupe aktivnosti 4. Edukacija korisnika 
 
Za kvalitetno odvijanje poslovnih i nastavnih procesa uz primjenu digitalnih tehnologija u školi, važno je 
osigurati kvalitetnu stručnu tehničku podršku koja će omogućiti nesmetan rad i funkcioniranje mrežne 
infrastrukture. Kako bi osobe koje će pružati stručnu tehničku podršku djelatnicima u školama bile adekvatno 
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pripremljene za ovu važnu ulogu, potrebno ih je osposobiti za učinkovito i sigurno upravljanje Sustavom za 
upravljanje i nadzor školske mreže.  
 
Ciljana skupina osposobljavanja su osobe koje pružaju stručnu tehničku podršku školama, a imenovane su od 
strane osnivača školske ustanove (stručnjak tehničke podrške). Uz njih, edukacija će biti pružena i 
djelatnicima Naručitelja. 
 
U sklopu ove aktivnosti, odabrani ponuditelj dužan je izraditi webinar pod nazivom “Upoznavanje i korištenje 
Aplikacije za upravljanje školskom mrežom” te organizirati i održati radionice u formi webinara. Osim 
izvođenja radionica, odabrani ponuditelj je dužan izraditi i dostaviti Plan provedbe edukacije te obrazovne 
materijale – digitalni priručnik i video upute, odnosno provesti aktivnosti kako je opisano u daljnjem tekstu.  
 
➢ Aktivnost 4.1. Izrada Plana provedbe edukacije 
 
Odabrani ponuditelj se obvezuje u roku od 30 dana od dana izdavanja naloga Naručitelju dostaviti Plan 
provedbe edukacije. 
  
Plan provedbe edukacije obuhvaća najmanje sljedeće elemente:  
  
– Opis i ciljevi edukacije,  
– Ishodi učenja,  
– Popis tema i podtema, vremenska dinamika i trajanje obrade pojedine teme i podteme (hodogram 

radionice) uz opis aktivnosti, metoda i tehnika koje će se koristiti za obradu pojedine teme/područja, 
– Opis sadržaja Uputa za korištenje Aplikacije za upravljanje školskom mrežom (digitalnog priručnika) koje 

će biti izrađene, 
– Definirane teme i kratki opis sadržaja pojedine video upute koja će biti izrađena, a koja obrađuje pojedine 

kompleksnije dijelove sadržaja radionice,  
– Prijedlog vremenskog plana provedbe radionica u formi webinara, a koji uključuje okvirne termine 

održavanja radionica te način grupiranja polaznika, a koji će odabrani ponuditelj izraditi u dogovoru s 
Naručiteljem. 

 
➢ Aktivnost 4.2. Izrada scenarija provedbe radionica te izrada i objava obrazovnih materijala 
 
Preduvjet za održavanje radionica je izgrađena i funkcionalna mreža na lokacijama školskih ustanova iz kojih 
dolaze polaznici (stručnjaci za tehničku podršku) (čija se izgradnja nabavlja u okviru ugovora koji su sklopljeni 
po postupcima nabave “Nabava izgradnje pasivne mrežne infrastrukture u školama u sklopu II. faze programa 
e-Škole” te “Nabava aktivne mrežne opreme u školskim mrežama - Faza 1 i Faza 2 u sklopu II. faze programa 
„e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno 
zrelih škola za 21. stoljeće“). 
 
Pri izradi Plana provedbe edukacije, kao i provođenju drugih povezanih aktivnosti u okviru Grupe aktivnosti 
4., odabrani ponuditelj treba uzeti u obzir sljedeće zahtjeve Naručitelja: 
 
– Broj radionica: odabrani ponuditelj se obvezuje provesti: 

a) 20 radionica za ciljanu skupinu polaznika (stručnjake za tehničku podršku) u formi webinara i 
b) jednu (1) radionicu u formi webinara za djelatnike Naručitelja. 

Za radionicu koju je potrebno organizirati u obliku webinara za Naručitelja vrijede isti uvjeti vezani uz 
trajanje kao i za webinare namijenjene korisnicima, a sadržaj radionice treba prilagoditi zahtjevima 
Naručitelja. Broj polaznika ove radionice će odrediti Naručitelj, kao i vrijeme održavanja radionice.  
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– Trajanje radionice za korisnike: trajanje i raspored radionica predlaže odabrani ponuditelj te mora 
ispoštovati minimum od 5 sati edukacije po radionici. Trajanje edukacije izraženo je u sunčanim satima i 
uključuje pauze za odmor.  

 
U sklopu ove aktivnosti, odabrani je ponuditelj dužan izraditi scenarij provedbe radionice te izraditi i objaviti 
obrazovne materijale, odnosno izvršiti sljedeće podaktivnosti: 
 

• Podaktivnost 4.2.1. Izrada scenarija provedbe radionica 
 
U roku od 15 dana od dana odobravanja Plana provedbe edukacije odabrani ponuditelj se obvezuje dostaviti 
Naručitelju scenarije provedbe radionica u formi webinara. U sklopu ove podaktivnosti potrebno je izraditi 
scenarij provedbe radionice za korisnike i scenarij provedbe radionice za djelatnike Naručitelja. 
 
Prilikom izrade svakog scenarija potrebno je u njega uključiti najmanje sljedeće elemente:  
• ciljeve radionice, 
• ishode učenja,  
• ukupno vrijeme trajanja radionice u formi webinara, 
• popis tema i podtema, trajanje obrade pojedine teme i podteme (hodogram), 
• resurse koji će se koristiti za provođenje radionice, 
• prijedlog vremenskog plana provedbe radionice, 
• kratki opis radionice. 
 

• Podaktivnost 4.2.2. Izrada prezentacija za radionice 
 
Nakon što Naručitelj odobri scenarije provedbe radionica, odabrani ponuditelj može krenuti s izradom 
sadržaja radionica, odnosno s izradom prezentacija koje će se koristiti na radionicama u formi webinara. U 
sklopu ove podaktivnosti potrebno je izraditi prezentaciju koja će se koristiti na radionicama za korisnike i 
prezentaciju koja će se koristiti na radionici za djelatnike Naručitelja. Odabrani ponuditelj obvezuje se 
dostaviti Naručitelju konačne inačice prezentacija u roku od 15 dana od dana odobrenja konačne inačice 
scenarija provedbe radionica. 
 

Svaka prezentacija mora sadržavati najmanje sljedeće elemente:  

• cilj i ishode obrazovnog sadržaja, 

• sadržaj u skladu s popisom definiranih tema i podtema te predviđenim trajanjem za pojedine teme,  

• poveznicu na evaluaciju organizacije i izvedbe radionice u formi webinara, odnosno upitnik zadovoljstva 
polaznika radionice, 

• upute za predavače implementirane uz svaki slajd na prezentaciji. 
 

• Podaktivnost 4.2.3. Izrada uputa za korištenje Aplikacije za upravljanje školskom mrežom i video 
uputa 

 
Uz provedbu edukacije Naručitelja i korisnika u školama, potrebno je osigurati i prateće obrazovne materijale 
– Upute za korištenje Aplikacije za upravljanje školskom mrežom (digitalni priručnik) i video upute. Odabrani 
ponuditelj se obvezuje isporučiti sljedeće obrazovne materijale u digitalnom obliku: 
  
a) Upute za korištenje Aplikacije za upravljanje školskom mrežom (jedan digitalni priručnik): 

 
Upute za korištenje Aplikacije za upravljanje školskom mrežom trebaju sadržavati: 
– obrađene sve teme i podteme koje se obrađuju u okviru radionice u formi webinara “Upoznavanje i 

korištenje Aplikacije za upravljanje školskom mrežom”,  
– ako se pokaže potrebnim, dodatne upute u dogovoru s Naručiteljem.  
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Sadržaj Uputa za korištenje Aplikacije za upravljanje školskom mrežom treba biti usuglašen s Naručiteljem 
prije početka izrade uputa.  

 
b) Video upute (komplet od najmanje 20 video uputa): 

 
Video upute trebaju sadržavati:  
– obrađene teme podijeljene prema ovlastima ciljanih skupina korisnika (ulogama) koje će odabrani 

ponuditelj predložiti te usuglasiti s Naručiteljem,  
– ako se pokaže potrebnim, dodatne video upute u dogovoru s Naručiteljem.  

  
Trajanje jedne video upute treba biti od 3 do 5 minuta. 
 
Sadržaj svake video upute treba biti prethodno usuglašen s Naručiteljem.  

 
Odabrani ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 40 dana od dana odobrenja Plana provedbe edukacije 
dostaviti izrađene obrazovne materijale Naručitelju na odobrenje. Odabrani ponuditelj se obvezuje u roku od 
60 dana od dana odobrenja Plana provedbe edukacije Naručitelju dostaviti konačnu inačicu obrazovnih 
materijala u digitalnom obliku.  
 
Konačne inačice materijala trebaju biti lektorirane od strane lektora hrvatskog jezika prije njihove dostave 
na odobrenje Naručitelja u gore definiranom roku. 
 

• Podaktivnost 4.2.4. Objava obrazovnih materijala 
 
Izrađene obrazovne materijale izrađene u sklopu podaktivnosti 4.2.2. i 4.2.3. odabrani ponuditelj treba unijeti 
u informacijski sustav repozitorija digitalnih obrazovnih sadržaja koji će osigurati Naručitelj. 
 
U repozitorij digitalnih obrazovnih sadržaja, odabrani ponuditelj unosi sljedeće formate obrazovnih sadržaja: 
– Prezentacije za radionice u PDF formatu (bez uputa za predavače u bilješkama), 
– Upute za korištenje Aplikacije za upravljanje školskom mrežom u PDF formatu, 
– Video upute u MP4 formatu. 
 
Za potrebe unosa u repozitorij digitalnih obrazovnih sadržaja, prezentacije za radionice (bez uputa za 
predavače u bilješkama) i Upute za korištenje Aplikacije za upravljanje školskom mrežom moraju biti opisane 
metapodacima prema LOM IEEE standardu sukladno specifikaciji u koju će Naručitelj uputiti odabranog 
ponuditelja radi usklađivanja s drugim elementima projekta „e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. 
faza)”. Naručitelj mora odobriti metapodatke prije unosa i objave od strane odabranog ponuditelja. 
Metapodaci trebaju biti dostavljeni Naručitelju istovremeno s dostavom obrazovnih materijala Naručitelju 
kako bi Naručitelj mogao pregledati i metapodatke te ih, prema potrebi, komentirati.  
 
Sve obrazovne materijale odabrani ponuditelj treba s njihovim metapodacima objaviti u roku od 7 dana od 
odobrenja obrazovnog materijala od strane Naručitelja, a na način kako je opisano u prethodnom tekstu. 
 
➢ Aktivnost 4.3. Organizacija i provedba radionice “Upoznavanje i korištenje Aplikacije za upravljanje 

školskom mrežom” u formi webinara 
 
Odabrani ponuditelj obvezuje se organizirati i provesti radionice pod nazivom “Upoznavanje i korištenje 
Aplikacije za upravljanje školskom mrežom” u formi webinara. 
 
Svrha radionice u formi webinara je: 
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– predstaviti i demonstrirati sve funkcionalnosti aplikacije te sadržajno obuhvati sve module i tehničke 
mogućnosti iz perspektive korisnika s ciljem osposobljavanja za rad u aplikaciji,  

– demonstrirati specifične problemske situacije iz prakse na koje korisnici mogu naići tijekom korištenja 
Aplikacije te osposobiti polaznike za rješavanje tih specifičnih problemskih situacija. 

 
Dodatno, u uvodnom dijelu svake radionice, odabrani ponuditelj dužan je predstaviti kontekst i pozadinu 
projekta e-Škole u cilju razumijevanja šire slike projekta. Sve materijale i prateće upute vezane uz uvodni dio 
o projektu e-Škole, u cilju razumijevanja konteksta i cjelovitosti projekta, bit će dostavljeni od strane 
Naručitelja. 
 
U kontekstu ove nabave, pod pojmom organizacija i provedba radionica podrazumijeva se sljedeće: 
– dogovaranje termina i izrada rasporeda održavanja radionica u suradnji s Naručiteljem,  
– obavještavanje školskih ustanova i ciljanih polaznika (stručnjaka za tehničku podršku) o terminima 

radionica pri čemu će odabrani ponuditelj poštivati rok za najavu termine radionice školskoj ustanovi i 
ciljanim polaznicima (stručnjacima za tehničku podršku) od najmanje 15 dana prije održavanja radionice,  

– unos termina radionica u sustav za organizaciju i praćenje edukacija EMA, propisanog od strane 
Naručitelja, a za čije će korištenje odabrani ponuditelj dobiti potrebnu edukaciju od strane Naručitelja, 

– prikupljanje prijava polaznika na radionice, 
– označavanje polaznika koji su sudjelovali na radionicama u sustavu za organizaciju i praćenje edukacija 

EMA, kako bi isti mogli dobiti potvrde o sudjelovanju,  
– poučavanje grupe polaznika radionica od strane predavača uz korištenje informatičke opreme uključujući 

demonstraciju rada aplikacije, 
– prikupljanje i evidentiranje dokaza o provedenim radionicama i sudjelovanju polaznika, što uključuje 

evidenciju polaznika na obrascima definiranim od strane Naručitelja ili druge oblike evidencije prisustva u 
virtualnom okruženju, 

– podrška Naručitelju u prikupljanju povratnih informacija od polaznika putem upitnika zadovoljstva 
izrađenog i dostavljenog od strane Naručitelja na kraju svake radionice, 

– evidentiranje podataka o provedenim radionicama - po urednom izvršenju pojedine radionice, odabrani 
ponuditelj napravit će zapisnik o održanoj radionici. Sadržaj zapisnika o održanoj radionici i priloga 
zapisnika odabrani ponuditelj treba usuglasiti s Naručiteljem po izdavanju naloga Naručitelja za početak 
Aktivnosti 4.1. i 4.2. Uz svaki zapisnik o održanoj radionici, odabrani ponuditelj Naručitelju dostavlja 
priloge s dokazima o održanoj radionici i ostvarenim ciljevima radionice. 

  
Odabrani ponuditelj se obvezuje u roku od 70 dana od datuma izdavanja naloga za početak Aktivnosti 4.3. 
organizirati i provesti sve radionice za korisnike i radionicu za djelatnike Naručitelja.  
 
Sve radionice se trebaju provesti u obliku webinara na hrvatskom jeziku. Sve troškove organizacije i provedbe 
radionica snosi odabrani ponuditelj. 
 
Kako je prethodno navedeno, Naručitelj će izraditi online upitnik zadovoljstva polaznika radionica za korisnike 
u školskim ustanovama, a koje će polaznici pojedine radionice ispunjavati na kraju održane radionice. Za 
svaku održanu radionicu, upitnikom će se ocjenjivati kvaliteta održanog predavanja svakog pojedinog 
predavača ocjenama od 1 do 6. Naručitelj će prihvatljivom prosječnom ocjenom kvalitete održanog 
predavanja pojedinog predavača smatrati prosječnu ocjenu veću ili jednaku 4,5. Naručitelj će upozoriti 
odabranog ponuditelja o rezultatima upitnika i/ili tražiti zamjenu predavača ili online mentora i/ili zatražiti 
ponavljanje radionice ako: 
– jedan ili više predavača pojedine održane radionice bude/budu ocjenjeni ocjenom nižom od 4,5,  
– u većoj mjeri polaznici ocjenom i svojim komentarima izraze nezadovoljstvo ponašanjem i/ili 

komunikacijom predavača ili mentora. 
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3.7. Opis grupe aktivnost 5. Održavanje Sustava 
 
U sklopu ove aktivnosti od odabranog ponuditelja se očekuje provođenje sljedeće aktivnosti: 
 
➢ Aktivnost 5.1. Održavanje Sustava 
 
Održavanje i podrška u korištenju Sustava uključuje: 
– izradu specifikacija zahtjeva za održavanjem komponenti Sustava temeljem rezultata testiranja, 

otklanjanje uočenih nedostataka, ograničenja i čimbenika rizika, implementacija potrebnih unapređenja, 
– izradu i/ili ažuriranje uputa za administraciju Sustava, priručnika za korisnike, dokumentacije Sustava te, 

dodatne upute u dogovoru s Naručiteljem, 
– reaktivno održavanje, odnosno otklanjanje naknadno uočenih nedostataka, 
– preventivno održavanje Sustava i održavanje na zahtjev, 
– završnu revizija rada Sustava i izrada prijedloga za održavanje i razvoj Sustava po završetku projekta. 
 
Reaktivno održavanje 
 
Reaktivno održavanje uključuje otklanjanje uzroka zastoja, poteškoća u radu, otežanog rada i neispravnosti 
u radu (bugovi) Sustava i svih njegovih elemenata. Ponuditelj ga treba obavljati po prijavi poteškoća u radu, 
otežanog rada, zastoja ili neispravnosti u radu od strane Naručitelja ili ovlaštenog predstavnika Naručitelja. 
Obveza je odabranog ponuditelja promptno reagiranje i dijagnosticiranje problema, bez obzira na razlog 
greške te dovođenje Sustava u regularno stanje. 
 
Odabrani ponuditelj je dužan poslove održavanja izvršavati tako da vrijeme početka reakcije na dojavljeni 
problem bude u skladu s težinom prijavljenog problema na sljedeći opisani način: 
 
1. Problemi koji uzrokuju zastoj, prekid rada, otežani rad, nedovoljnu funkcionalnost, nemogućnost prijave, 

nemogućnost prikaza ili uređivanja, nemogućnost unosa i pregledavanja, čiji je uzrok neispravan rad 
Sustava: 
• maksimalno 4 sata od trenutka prijave problema, ako je problem prijavljen u radno vrijeme (8:00-16:00 

sati); odnosno 
• maksimalno 4 sata od početka prvog sljedećeg radnog dana, ako je problem prijavljen izvan radnog 

vremena. 
 
2. Korisnički problemi koji ne uzrokuju neispravan rad Sustava: 

• maksimalno do kraja radnog vremena prvog sljedećeg radnog dana. 
 
Prijavljene probleme najveće razine težine (1.) odabrani ponuditelj je dužan otkloniti u roku 4 sata od početka 
reakcije na problem, neovisno o mogućem isteku radnog vremena. Prijavljene probleme niže razine težine 
(2.) odabrani ponuditelj je dužan otkloniti u roku ne duljem od dvostruko optimalnog potrebnog vremena 
prema strukovnim načelima za pojedini problem, a maksimalno u roku 6 sati od početka reakcije na problem, 
s time da odabrani ponuditelj može sate prebaciti u sljedeći radni dan. 
 
Proaktivno održavanje 
 
Proaktivno održavanje obuhvaća praćenje i podešavanje svih parametara Sustava. Odabrani ponuditelj 
periodički provjerava rad i preventivno obavlja sve potrebne akcije kako bi Sustav uvijek ispravno radio i u 
očekivanim performansama.  
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Proaktivno održavanje podrazumijeva tjedni pregled stanja. Odabrani ponuditelj na zahtjev Naručitelja treba 
podnositi izvještaj o stanju Sustava uz prijedlog za eventualne promjene kako bi se osigurala pouzdanost, 
optimalan rad i funkcionalnost Sustava. 
 

 
4. DINAMIKA IZVRŠENJA USLUGA 
 
Predviđeno trajanje usluge razvoja Aplikacije za upravljanje školskom mrežom i izvršenja svih ugovornih 
obveza jest od datuma obostranog potpisa ugovora koji će biti sklopljen po ovom predmetu nabave do kraja 
trajanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenog za veliki projekt, odnosno do 31. prosinca 2022. 
godine.  
 
U tablici u nastavku definirani su rokovi izvršavanja te uvjeti za početak i završetak pojedinih grupa aktivnosti, 
aktivnosti, podaktivnosti, zadataka i radnji.  
 
U slučaju da drugačije nije navedeno, rokovi u sklopu ovog dokumenta definirani su u kalendarskim danima. 
 
S obzirom da je dinamika razvoja pojedinih komponenti Sustava koji se izrađuje u sklopu ovog predmeta 
nabave ovisan o izvršenju predmeta nabave u sklopu postupaka ''Nabava aktivne mrežne opreme u školskim 
mrežama - Faza 1 u sklopu II. faze programa e-Škole'' i ''Nabava izgradnje pasivne mrežne infrastrukture u 
školama u sklopu II. faze programa e-Škole'', u slučaju neplaniranih odstupanja koja utječu na izvršenje 
aktivnosti, podaktivnosti, zadataka i radnji u sklopu ovog predmeta nabave, Naručitelj će pravovremeno 
obavijestiti odabranog ponuditelja. U slučaju da neplanirano odstupanje utječe na aktivnosti, podaktivnosti, 
zadatke i radnje za koje je Naručitelj već izdao nalog, Naručitelj može odobriti produljenje roka izvršenja 
jednog ili više izdanih naloga. Za takva produljenja Naručitelj i odabrani ponuditelj sklapaju dodatak ugovoru. 
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Aktivnost/Podaktivnost/Zadatak/Radnja 
Početak 

aktivnosti/podaktivnosti/ 
zadatka/radnje 

Rok izvršenja 
aktivnosti/podaktivnosti/ 

zadatka/radnje 

Završetak 
aktivnosti/podaktivnosti/zadatka/

radnje 

Grupa aktivnosti 1. Pokretanje projekta izrade Sustava 

Aktivnost 1.1. Organizacija i održavanje početnog sastanka 
Nalog Naručitelja za početak 

Grupe aktivnosti 1. 

30 dana od datuma izdavanja 
naloga Naručitelja za početak 

Grupe aktivnosti 1. 

Obostrano potpisan primopredajni 
zapisnik za Grupu aktivnosti 1. 

Aktivnost 1.2. Provođenje inicijalne poslovne i tehničke analize 

Aktivnost 1.3. Priprema početnog izvješća 

Grupa aktivnosti 2. Razvoj i implementacija Sustava za upravljanje i nadzor školske mreže* 

Aktivnost 2.1. Razvoj Captive Portala 

Podaktivnost 2.1.1. Izrada detaljne funkcionalne specifikacije 
Captive Portala 

Nalog Naručitelja za početak 
Aktivnosti 2.1. 

60 dana od datuma izdavanja 
naloga Naručitelja za početak 

Aktivnosti 2.1. 

Obostrano potpisan primopredajni 
zapisnik za Podaktivnost 2.1.1. 

Podaktivnost 2.1.2. Razvoj Captive Portala Obostrano potpisan primopredajni 
zapisnik za Podaktivnosti 2.1.2. i 

2.1.3. 
Podaktivnost 2.1.3. Provođenje korisničkog testiranja Captive 
Portala 

Aktivnost 2.2. Razvoj Sustava za pohranu dnevničkih zapisa 

Podaktivnost 2.2.1. Izrada detaljne funkcionalne specifikacije 
Sustava za pohranu dnevničkih zapisa 

Nalog Naručitelja za početak 
Aktivnosti 2.2. 

60 dana od datuma izdavanja 
naloga Naručitelja za početak 

Aktivnosti 2.2. 

Obostrano potpisan primopredajni 
zapisnik za Podaktivnost 2.2.1. 

Podaktivnost 2.2.2. Razvoj Sustava za pohranu dnevničkih zapisa Obostrano potpisan primopredajni 
zapisnik za Podaktivnosti 2.2.2. i 

2.2.3. 
Podaktivnost 2.2.3. Provođenje korisničkog testiranja Sustava za 
pohranu dnevničkih zapisa 

Aktivnost 2.3. Razvoj Aplikacije za upravljanje školskom mrežom  i transportnih modula za komunikaciju (Gateway-a) 

Podaktivnost 2.3.1. Izrada detaljne funkcionalne specifikacije i 
arhitekture Aplikacije za upravljanje školskom mrežom 

Nalog Naručitelja za početak 
Aktivnosti 2.3. (Podaktivnosti 

2.3.1., 2.3.2. i 2.3.3.) 

60 dana od datuma izdavanja 
naloga Naručitelja za početak 
Aktivnosti 2.3. (Podaktivnosti 

2.3.1., 2.3.2. i 2.3.3.) 

Obostrano potpisan primopredajni 
zapisnik za Podaktivnosti 2.3.1., 

2.3.2. i 2.3.3. 

Podaktivnost 2.3.2. Izrada dizajna korisničkog sučelja Aplikacije za 
upravljanje školskom mrežom  
Podaktivnost 2.3.3. Izrada detaljne funkcionalne specifikacije 
transportnih modula (Gateway-a) 

Podaktivnost 2.3.4. Razvoj Portala za korisnike, transportnog sučelja Aplikacije (konektora) i transportnih modula za komunikaciju (Gateway-a) 

Zadatak 2.3.4.1. Razvoj i testiranje funkcionalnosti vezanih uz 
Captive Portal 

Nalog Naručitelja za početak 
Podaktivnosti 2.3.4. (Zadatak 

2.3.4.1., 2.3.4.2. i 2.3.4.3.) 

90 dana od datuma izdavanja 
naloga Naručitelja za početak 
Podaktivnosti 2.3.4. (Zadatak 

2.3.4.1., 2.3.4.2. i 2.3.4.3.) 

  

Radnja 2.3.4.1.1. Razvoj Upravljačkog modula za Captive Portal, 
konektora za Captive Portal i Gateway-a za Captive Portal Obostrano potpisan primopredajni 

zapisnik za Zadatak 2.3.4.1. Radnja 2.3.4.1.2. Testiranje Upravljačkog modula za Captive 
Portal, konektora za Captive Portal i Gateway-a za Captive Portal 

Zadatak 2.3.4.2. Razvoj i testiranje funkcionalnosti vezanih uz 

Sustav za pohranu dnevničkih zapisa 
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Radnja 2.3.4.2.1. Razvoj funkcionalnosti Aplikacije za upravljanje 
školskom mrežom , konektora za Sustav za pohranu dnevničkih 

zapisa i Gateway-a za Sustav za pohranu dnevničkih zapisa 
Obostrano potpisan primopredajni 

zapisnik za Zadatak 2.3.4.2. 
Radnja 2.3.4.2.2. Testiranje funkcionalnosti Aplikacije za 
upravljanje školskom mrežom , konektora za Sustav za pohranu 

dnevničkih zapisa i Gateway-a za Sustav za pohranu dnevničkih 
zapisa 

Zadatak 2.3.4.3. Razvoj i testiranje funkcionalnosti vezanih uz 
CARNET-ove servise 

  

Radnja 2.3.4.3.1. Razvoj funkcionalnosti Aplikacije za upravljanje 
školskom mrežom , konektora za CARNET-ove servise i CARNET 
Gateway-a Obostrano potpisan primopredajni 

zapisnik za Zadatak 2.3.4.3. Radnja 2.3.4.3.2. Testiranje funkcionalnosti Aplikacije za 
upravljanje školskom mrežom , konektora za CARNET-ove servise i 
CARNET Gateway-a 

Zadatak 2.3.4.4. Razvoj i testiranje funkcionalnosti vezanih uz sustave za upravljanje i nadzor mreže 

Radnja 2.3.4.4.1. Razvoj funkcionalnosti za prikaz podataka iz 
sustava za upravljanje i nadzor mreže 

Nalog Naručitelja za početak 
Zadatka 2.3.4.4. (Radnja 

2.3.4.4.1. i 2.3.4.4.2.) 

90 dana od datuma izdavanja 
naloga Naručitelja za početak 

Zadatka 2.3.4.4. (Radnja 
2.3.4.4.1. i 2.3.4.4.2.) 

Obostrano potpisan primopredajni 
zapisnik za Radnje 2.3.4.4.1. i 

2.3.4.4.2. Radnja 2.3.4.4.2. Testiranje funkcionalnosti za prikaz podataka 
iz sustava za upravljanje i nadzor mreže 

Radnja 2.3.4.4.3. Razvoj funkcionalnosti za konfiguraciju uređaja 
kroz sustave za upravljanje i nadzor mreže Nalog Naručitelja za početak 

Radnje 2.3.4.4.3. i 2.3.4.4.4. 

90 dana od datuma izdavanja 
naloga Naručitelja za početak 
Radnje 2.3.4.4.3. i 2.3.4.4.4. 

Obostrano potpisan primopredajni 
zapisnik za Radnje 2.3.4.4.3. i 

2.3.4.4.4. 
Radnja 2.3.4.4.4. Testiranje funkcionalnosti za konfiguraciju 
uređaja kroz sustave za upravljanje i nadzor mreže 

Zadatak 2.3.4.5. Razvoj i testiranje funkcionalnosti vezanih uz 
Security Appliance 

Nalog Naručitelja za početak 
Zadataka 2.3.4.5., 2.3.4.6. i 

2.3.4.7. 

90 dana od datuma izdavanja 
naloga Naručitelja za početak 

Zadataka 2.3.4.5., 2.3.4.6. i 
2.3.4.7. 

  

Radnja 2.3.4.5.1. Razvoj Upravljačkog modula za Security 
Appliance, konektora za Security Appliance i Security Appliance 
Gateway-a Obostrano potpisan primopredajni 

zapisnik za Zadatak 2.3.4.5. Radnja 2.3.4.5.2. Testiranje Upravljačkog modula za Security 
Appliance, konektora za Security Appliance i Security Appliance 
Gateway-a 

Zadatak 2.3.4.6. Razvoj i testiranje funkcionalnosti vezanih uz 
analizu zdravlja mreže 

  

Radnja 2.3.4.5.1. Razvoj Modula za analizu zdravlja mreže 
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Radnja 2.3.4.5.2. Testiranje Modula za analizu zdravlja mreže 
Obostrano potpisan primopredajni 

zapisnik za Zadatak 2.3.4.6. 

Zadatak 2.3.4.7. Razvoj i testiranje funkcionalnosti vezanih uz 
Modul za izvještavanje 

  

Radnja 2.3.4.7.1. Razvoj Modula za izvještavanje Obostrano potpisan primopredajni 
zapisnik za Zadatak 2.3.4.7. Radnja 2.3.4.7.2. Testiranje Modula za izvještavanje 

Aktivnost 2.4. Testiranje cjelokupnog Sustava 

Podaktivnost 2.4.1. Planiranje testiranja i priprema knjige testova 
Nalog Naručitelja za početak 

Aktivnosti 2.4. 

60 dana od datuma izdavanja 
naloga Naručitelja za početak 

Aktivnosti 2.4. 

Obostrano potpisan primopredajni 
zapisnik za Aktivnost 2.4. Podaktivnost 2.4.2. Testiranje cjelokupnog Sustava 

Aktivnost 2.5. Puštanje u produkcijski rad cjelokupnog Sustava 

Podaktivnost 2.5.1. Planiranje i priprema puštanja u produkcijski 
rad Nalog Naručitelja za početak 

Aktivnosti 2.5. 

30 dana od datuma izdavanja 
naloga Naručitelja za početak 

Aktivnosti 2.5. 

Obostrano potpisan primopredajni 
zapisnik za Aktivnost 2.5. Podaktivnost 2.5.2. Postavljanje na produkciju i puštanje u 

produkcijski rad 

Grupa aktivnosti 3. Razvoj i implementacija dodatnih funkcionalnosti Sustava za upravljanje i nadzor školske mreže 

Aktivnost 3.1. Izrada funkcionalne i tehničke specifikacije 
određene funkcionalnosti 

Nalog Naručitelja za početak 
Podaktivnosti 3.1., 3.2. i 3.3. za 

jednu ili više dodatnih 
funkcionalnosti** 

Do roka definiranog na nalogu 
Naručitelja za početak 

Podaktivnosti 3.1., 3.2. i 3.3. za 
jednu ili više dodatnih 

funkcionalnosti**, a najkasnije 
do 31.12.2022. godine*, 

odnosno do završetka trajanja 
ugovora o dodjeli 

bespovratnih sredstava 

Obostrano potpisan primopredajni 
zapisnik za Aktivnost 3.1. za svaku 

dodatnu funkcionalnost 
Aktivnost 3.2. Razvoj i testiranje određene funkcionalnosti 

Obostrano potpisan primopredajni 
zapisnik za Aktivnost 3.2. i 3.3. za 

svaku dodatnu funkcionalnost 
Aktivnost 3.3. Implementacija određene funkcionalnosti na 
produkcijsku okolinu 

Grupa aktivnosti 4. Edukacija korisnika* 

Aktivnost 4.1. Izrada Plana provedbe edukacije 

Nalog Naručitelja za početak 
Aktivnosti 4.1. i Aktivnosti 4.2. 

90 dana od datuma izdavanja 
naloga Naručitelja za početak 
Aktivnost 4.1. i Aktivnost 4.2. 

Obostrano potpisan primopredajni 
zapisnik za Aktivnost 4.1. i 

Aktivnost 4.2. 

Aktivnost 4.2. Izrada scenarija provedbe radionica te izrada i 
objava obrazovnih materijala 

Podaktivnost 4.2.1. Izrada scenarija provedbe radionica 
Podaktivnost 4.2.2. Izrada prezentacija za webinar 

Podaktivnost 4.2.3. Izrada uputa za korištenje Aplikacije za 
upravljanje školskom mrežom i video uputa 

Podaktivnost 4.2.4. Objava obrazovnih materijala 
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Aktivnost 4.3. Organizacija i provedba radionica “Upoznavanje i 
korištenje Aplikacije za upravljanje školskom mrežom” u formi 
webinara 

Nalog Naručitelja za početak 
Aktivnosti 4.3. 

70 dana od datuma izdavanja 
naloga Naručitelja za početak 

Aktivnosti 4.3. 

Obostrano potpisan primopredajni 
zapisnik u sklopu Aktivnosti 4.3. 

Grupa aktivnosti 5. Održavanje Sustava 

Aktivnost 5.1. Održavanje Sustava 
Nalog Naručitelja za početak 

Aktivnosti 5.1. 

do 31.12.2022. godine, 
odnosno do završetka trajanja 

ugovora o dodjeli 
bespovratnih sredstava 

Obostrano potpisan primopredajni 
zapisnik za Aktivnost 5.1. 

 
*U sklopu Grupe aktivnosti 2. i Grupe aktivnosti 4., istovremeno se može izvršavati više naloga. Točnije, Naručitelj očekuje: 
– da će Nalog Naručitelja za početak Aktivnosti 2.1., Nalog Naručitelja za početak Aktivnosti 2.2. i Nalog Naručitelja za početak Aktivnosti 2.3. 

(Podaktivnosti 2.3.1., 2.3.2. i 2.3.3.) biti izdani i provođeni istovremeno te  
– da će Nalog Naručitelja za početak Podaktivnosti 2.3.4. (Zadatak 2.3.4.1., 2.3.4.2. i 2.3.4.3.), Nalog Naručitelja za početak Zadatka 2.3.4.4. (Radnja 

2.3.4.4.1. i 2.3.4.4.2.), Nalog Naručitelja za početak Radnje 2.3.4.4.3. i 2.3.4.4.4. i Nalog Naručitelja za početak Zadataka 2.3.4.5., 2.3.4.6. i 2.3.4.7. biti 
izdani i provođeni istovremeno te 

– da će Nalog Naručitelja za početak Aktivnosti 2.4 i Nalog Naručitelja za početak Aktivnosti 4.1 i Aktivnosti 4.2 biti izdani i provođeni istovremeno. 
Odabrani ponuditelj dužan je u sklopu početnog izvješća planirati dinamiku izvršavanja aktivnosti, podaktivnosti, zadataka i radnji te očekivanu dinamiku 
izdavanja naloga od strane Naručitelja kako bi osigurao pravovremeni završetak Grupe aktivnosti 2., kao i pravovremeno i kvalitetno provođenje Aktivnosti 
4.3 i Grupe aktivnosti 5. koje slijede. 
 
**Naručitelj u sklopu Grupe aktivnosti 3. može izdati jedan ili više naloga, a svaki nalog može obuhvaćati razvoj jedne ili više dodatnih funkcionalnosti. Također, 
u sklopu Grupe aktivnosti 3. istovremeno se može izvršavati jedan ili više naloga. 
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5. UVJETI I DINAMIKA PLAĆANJA 
 
Naručitelj će plaćanje izvršavati po izvršenju pojedine grupe aktivnosti u sklopu ugovora o javnoj nabavi, a na 
temelju računa dostavljenog od strane odabranog ponuditelja. Uz račun, odabrani ponuditelj dostavlja i jedan 
ili više obostrano potpisanih primopredajnih zapisnika kojim Naručitelj potvrđuje izvršenje radnji, zadataka, 
podaktivnosti i aktivnosti. 
 
Uvjeti za plaćanje i dinamika plaćanja navedena je u tablici u nastavku. 
 

Plaćanje Uvjet za plaćanje Iznos plaćanja 

Plaćanje po izvršenju Grupe 
aktivnosti 1. Pokretanje 
projekta izrade Sustava i 
Grupe aktivnosti 2. Razvoj i 
implementacija Sustava za 
upravljanje i nadzor školske 
mreže 

– Izvršene su sve aktivnosti u okviru Grupe aktivnost 
1., od Naručitelja je ovjeren primopredajni zapisnik 
za Grupu aktivnosti 1. 

iznos ugovorene cijene za 
stavku 1. u troškovniku  

– Izvršene su sve podaktivnosti u okviru Aktivnosti 
2.1., od Naručitelja su ovjereni primopredajni 
zapisnik za Podaktivnost 2.1.1. i primopredajni 
zapisnik za Podaktivnosti 2.1.2. i 2.1.3., Naručitelj je 
odobrio sva tromjesečna izvješća koja se podnose 
do roka izvršenja Aktivnosti 2.1. 

– Izvršene su sve podaktivnosti u okviru Aktivnosti 
2.2., od Naručitelja su ovjereni primopredajni 
zapisnik za Podaktivnost 2.2.1. i primopredajni 
zapisnik za Podaktivnosti 2.2.2. i 2.2.3., Naručitelj je 
odobrio sva tromjesečna izvješća koja se podnose 
do roka izvršenja Aktivnosti 2.2. 

– Izvršene su sve podaktivnosti u okviru Aktivnosti 
2.3., od Naručitelja je ovjeren primopredajni 
zapisnik za Podaktivnosti 2.3.1., 2.3.2. i 2.3.3., 
Naručitelj je odobrio sva tromjesečna izvješća koja 
se podnose do roka izvršenja Aktivnosti 2.3. 

– Izvršeni su Zadaci 2.3.4.1., 2.3.4.2. i 2.3.4.3., od 
Naručitelja su ovjereni primopredajni zapisnik za 
Zadatak 2.3.4.1., primopredajni zapisnik za Zadatak 
2.3.4.2. i primopredajni zapisnik za Zadatak 
2.3.4.3., Naručitelj je odobrio sva tromjesečna 
izvješća koja se podnose do roka izvršenja Zadataka 
2.3.4.1., 2.3.4.2. i 2.3.4.3. 

– Izvršene su Radnje 2.3.4.4.1. i 2.3.4.4.2., od 
Naručitelja su ovjereni primopredajni zapisnik za 
Radnje 2.3.4.4.1. i 2.3.4.4.2., Naručitelj je odobrio 
sva tromjesečna izvješća koja se podnose do roka 
izvršenja Radnji 2.3.4.4.1. i 2.3.4.4.2. 

– Izvršene su Radnje 2.3.4.4.3. i 2.3.4.4.4., od 
Naručitelja su ovjereni primopredajni zapisnik za 
Radnje 2.3.4.4.3. i 2.3.4.4.4., Naručitelj je odobrio 
sva tromjesečna izvješća koja se podnose do roka 
izvršenja Radnji 2.3.4.4.3. i 2.3.4.4.4. 

– Izvršeni su Zadaci 2.3.4.5., 2.3.4.6. i 2.3.4.7., od 
Naručitelja su ovjereni primopredajni zapisnik za 
Zadatak 2.3.4.5., primopredajni zapisnik za Zadatak 
2.3.4.6. i primopredajni zapisnik za Zadatak 
2.3.4.7., Naručitelj je odobrio sva tromjesečna 
izvješća koja se podnose do roka izvršenja Zadataka 
2.3.4.5., 2.3.4.6. i 2.3.4.7. 
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– Izvršene su sve podaktivnosti u okviru Aktivnosti 
2.4., od Naručitelja je ovjeren primopredajni 
zapisnik za Aktivnost 2.4., Naručitelj je odobrio sva 
tromjesečna izvješća koja se podnose do roka 
izvršenja Aktivnosti 2.4. 

– Izvršene su sve podaktivnosti u okviru Aktivnosti 
2.5., od Naručitelja je ovjeren primopredajni 
zapisnik za Aktivnost 2.5., Naručitelj je odobrio sva 
tromjesečna izvješća koja se podnose do roka 
izvršenja Aktivnosti 2.5. 

 
Plaćanje po izvršenju Grupe 
aktivnosti 3. Razvoj i 
implementacija dodatnih 
funkcionalnosti Sustava za 
upravljanje i nadzor školske 
mreže  

– Izvršene su sve aktivnosti u okviru Grupe aktivnosti 
3., od Naručitelja su ovjereni primopredajni 
zapisnik za Aktivnost 3.1. za sve dodatne 
funkcionalnosti i primopredajni zapisnik za 
Aktivnosti 3.2. i 3.3. za sve dodatne 
funkcionalnosti, Naručitelj je odobrio sva 
tromjesečna izvješća koja se podnose do roka 
izvršenja Grupe aktivnosti 3. 

ukupan broj odrađenih sati 
za koje je Naručitelj izdao 

jedan ili više naloga x 
ugovorena jedinična cijena 

sata u stavci 2. u 
troškovniku 

Plaćanje po izvršenju Grupe 
aktivnosti 4. Edukacija 
korisnika 

– Izvršena je Aktivnost 4.1. i sve podaktivnosti u 
okviru Aktivnosti 4.2., od Naručitelja je ovjeren 
primopredajni zapisnik za Aktivnost 4.1. i Aktivnost 
4.2.  iznos ugovorene cijene za 

stavku 3. u troškovniku – Izvršena je Aktivnost 4.3., od Naručitelja je ovjeren 
primopredajni zapisnik u okviru Aktivnosti 4.3., 
Naručitelj je odobrio sva tromjesečna izvješća koja 
se podnose do roka izvršenja Grupe aktivnosti 4. 

Plaćanje po izvršenju Grupe 
aktivnosti 5. Održavanje 
Sustava 

– Izvršene su sve aktivnosti u okviru Grupe aktivnosti 
5., od Naručitelja je ovjeren primopredajni zapisnik 
za Aktivnost 5.1., Naručitelj je odobrio sva 
tromjesečna izvješća koja se podnose do roka 
izvršenja Grupe aktivnosti 5. 

iznos ugovorene cijene za 
stavku 4. u troškovniku 

 
 

6. AGILNI PRISTUP U IZRADI SUSTAVA 
 
Odabrani ponuditelj je dužan u pružanju usluga iz ovog predmeta nabave osigurati agilni pristup. 
 
Odabrani ponuditelj dužan je na dnevnoj bazi surađivati (uključujući sastanke i druge oblike komunikacije) s 
osobljem Naručitelja i drugim osobama po nalogu Naručitelja tijekom cjelokupnog vremena trajanja ugovora 
koji će biti sklopljen po ovom predmetu nabave te uvažavati komentare Naručitelja i drugih osoba po nalogu 
Naručitelja. 
 
U svrhu praćenja napretka provedbe od strane Naručitelja, odabrani ponuditelj također je dužan primijeniti 
pristup kojim će se omogućiti kontinuirana integracija i kontinuirana isporuka. Odabrani ponuditelj stoga je 
dužan kontinuirano isporučivati kod na repozitorij koda Naručitelja. Repozitorij koda Naručitelja je 
informacijski sustav za verzioniranje programskog koda putem kojeg će se pratiti tijek razvoja Sustava, 
rješavanje pogrešaka u kodu i putem kojeg će odabrani ponuditelj dostavljati izvorni kod Sustava za cjelovito 
programsko rješenje koji će biti izgrađen za Naručitelja. Sve izmjene koda moraju biti propisno komentirane 
i označene (commit message, changelog). 
 
 

7. PRAĆENJE NAPRETKA PROVEDBE OD STRANE NARUČITELJA I KOMUNIKACIJA 
 
Praćenje napretka provedbe projekta izrade Sustava od strane Naručitelja odvija se putem: 
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a) kontinuiranog praćenja provedbe aktivnosti, podaktivnosti, zadataka i radnji od strane Naručitelja, 
b) redovitog izvještavanja Naručitelja od strane odabranog ponuditelja, 
c) ad-hoc izvještavanja na zahtjev Naručitelja od strane odabranog ponuditelja. 
 

7.1. Kontinuirano praćenje provedbe aktivnosti, podaktivnosti, zadataka i radnji od 
strane Naručitelja 

 
Naručitelj će tijekom cjelokupnog vremena trajanja ugovora koji će biti sklopljen po ovom predmetu nabave 
pratiti provedbu ugovora sukladno svim zahtjevima raspisanima u ovoj Dokumentaciji o nabavi i njenim 
prilozima te, prema potrebi, usmjeravati izvršavanje ugovorenih poslova u okviru ovog predmeta nabave u 
skladu s definiranim zahtjevima. 
 
Odabrani ponuditelj je dužan omogućiti Naručitelju pravovremeni i redoviti uvid u sve aktivnosti, 
podaktivnosti, zadatke i radnje koje će se provoditi u skladu s ugovorom sklopljenim na temelju ovog procesa 
javne nabave. Na taj način omogućava se kontinuirano praćenje provedbe ugovorene usluge od strane 
Naručitelja. Odabrani ponuditelj također treba omogućiti Naručitelju neposredan uvid u rad stručnjaka i 
rezultate u svakom trenutku provedbe ugovorenih usluga. 
 
Po uvidu Naručitelja u status aktivnosti, podaktivnosti, zadataka i radnji, Naručitelj ima pravo dati komentare 
na rad i rezultate rada odabranog ponuditelja. Odabrani ponuditelj dužan je usvojiti komentare u roku 
usuglašenom s Naručiteljem.  
 
U svrhu kontinuiranog praćenja provedbe predmeta nabave, odabrani ponuditelj treba organizirati redovne 
sastanke s Naručiteljem kako bi se osiguralo temeljito praćenje provođenja ugovora od strane Naručitelja i/ili 
osoba ovlaštenih od strane Naručitelja. Sastanci će se održavati svaki tjedan u prostorijama Naručitelja ili će 
se po potrebi, s obzirom na okolnosti u određenom trenutku organizirati virtualni sastanci. 
 
U slučaju potrebe za dodatnim sastancima uslijed agilnog razvoja Sustava, odabrani ponuditelj dužan je 
organizirati dodatne sastanke u dogovoru s Naručiteljem, ovisno o identificiranim potrebama, opsegu rada i 
u svrhu adresiranja većih periodičkih promjena u sklopu provedbe ugovora te u ostalim situacijama kada 
Naručitelj ili odabrani ponuditelj procjene da je to potrebno. 
 
Po održavanju svih sastanka u okviru ovog predmeta nabave, odabrani ponuditelj dužan je izraditi zapisnik 
koji će dostaviti Naručitelju na usuglašavanje. Zapisnik se smatra konačnim kada su usuglašeni i 
implementirani svi komentari Naručitelja. Uz zapisnik, odabrani ponuditelj dostavlja i potpisnu listu sa 
sastanka. 
 

7.2. Redovito izvještavanje Naručitelja od strane odabranog ponuditelja  
 
U sklopu provođenja ugovora koji će biti sklopljen po ovom predmetu nabave, u svrhu praćenja napretka 
izvršavanja aktivnosti u sklopu predmeta nabave, odabrani ponuditelj dužan je Naručitelju dostavljati 
sljedeća izvješća: 
a)  Početno izvješće, 
b)  Tromjesečna izvješća, 
c)  Završno izvješće.  
 
Sva izvješća odabrani ponuditelj je dužan pravovremeno dostaviti na pregled Naručitelju. Naručitelj može 
dati komentare i primjedbe na izvješće ili može odobriti izvješće u slučaju da nema komentara i primjedbi. U 
slučaju dostave komentara i primjedbi od strane Naručitelja, odabrani ponuditelj je obvezan usuglasiti s 
Naručiteljem način implementacije, implementirati komentare i primjedbe Naručitelja te dostaviti konačnu 
inačicu izvješća Naručitelju na odobrenje u roku usuglašenom s Naručiteljem. 
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7.2.1. Početno izvješće 
 
Odabrani ponuditelj je dužan u roku od 30 dana od datuma izdavanja naloga Naručitelja za početak Grupe 
aktivnosti 1. Naručitelju dostaviti početno izvješće, a temeljem provedenih Aktivnosti 1.1. i 1.2. 
 
Početno izvješće treba sadržavati najmanje sljedeće: 
– opis metodologije rada, uključujući i opis agilnog pristupa u razvoju Sustava, 
– plan razvoja Sustava, 
– prijedlog strukture operativnih timova te njihov planirani angažman po fazama projekta izrade Sustava, 
– prijedlog strukture tromjesečnog izvješća i završnog izvješća. 
 
Plan razvoja cjelokupnog informacijskog sustava u sklopu ovog predmeta nabave, mora obuhvatiti najmanje 
sljedeće:  
– vremenski plan razvoja Sustava,  
– podjelu na aktivnosti, podaktivnosti, zadatke i radnje te njihov sadržaj, 
– ključne točke provjere (engl. milestones). 
 
Detaljni sadržaj početnog izvješća, uključujući i plana razvoja cjelokupnog informacijskog sustava, odabrani 
ponuditelj dužan je usuglasiti s Naručiteljem pravovremeno prije njegove izrade. 
 

7.2.2. Tromjesečna izvješća 
 
Odabrani ponuditelj dužan je izrađivati tromjesečna izvješća tijekom cjelokupnog vremena pružanja usluga u 
sklopu ovog predmeta nabave. 
 
Tromjesečna izvješća dostavljaju se najkasnije u roku 15 dana nakon završetka tromjesečnog izvještajnog 
razdoblja koje pojedino izvješće obuhvaća. Prvo tromjesečno izvješće podnosi se u roku od 15 dana nakon 
završetka trećeg mjeseca provedbe ugovora koji će biti sklopljen po ovom predmetu nabave.  
 
Tromjesečno izvješće treba sadržavati najmanje sljedeće: 
– informacije o napretku provedbe ugovora: analizu izvršenosti aktivnosti,  
– ažurirani plan provedbe ugovora u slučaju odstupanja, 
– eventualne postojeće probleme i prijedloge rješenja. 
 
Detaljni sadržaj izvješća odabrani ponuditelj dužan je usuglasiti s Naručiteljem pravovremeno prije njegove 
izrade. 
 

7.2.3. Završno izvješće  
 
Odabrani ponuditelj dužan je izraditi i Naručitelju dostaviti završno izvješće.  
 
Završno izvješće treba sadržavati najmanje sljedeće: 
– popis i opis izvršenih aktivnosti, podaktivnosti, zadataka i radnji, 
– eventualne probleme i prijedloge rješenja, 
– prijedloge za unaprjeđenje razvijenog IT sustava, 
– svu popratnu dokumentaciju vezanu uz provedene aktivnosti, 
– identifikaciju i opis ključnih čimbenika koji utječu na održivost rezultata projekta izrade Sustava, 

uključujući opis doprinosa korištenih tehnologija održivosti rezultata projekta izrade Sustava te resursa i 
aktivnosti potrebnih za osiguravanje održivosti rezultata projekta izrade Sustava, 

– opis mehanizma za prijelaz na redovito funkcioniranje po okončanju projekta izrade Sustava. 



 

NACRT – Specifikacija predmeta nabave Stranica 45 

 

 

 
Detaljni sadržaj izvješća odabrani ponuditelj dužan je usuglasiti s Naručiteljem pravovremeno prije njegove 
izrade. 

 
7.3. Ad-hoc izvještavanje na zahtjev Naručitelja od strane odabranog ponuditelja 
 
Prema potrebi, Naručitelj može tražiti odabranog ponuditelja da ga ad hoc izvijesti o napretku određene 
aktivnosti, podaktivnosti, zadatka ili radnje. Naručitelja za dostavlja zahtjev za ad hoc izvještajem odabranom 
ponuditelju putem elektroničke pošte. 
 
Odabrani ponuditelj dužan je elektroničkom poštom odgovoriti na zahtjev Naručitelja u roku od dva radna 
dana od datuma upućivanja zahtjeva Naručitelja za ad hoc izvještajem. U slučaju da je zahtjev Naručitelja za 
ad hoc izvještajem kompleksniji, Naručitelj može produžiti rok za odgovor odabranog ponuditelja. Ako je rok 
za odgovor drugačiji od prethodno navedenoga, Naručitelj će informaciju o roku za odgovor navesti u 
zahtjevu za ad hoc izvještaj. 
 
 

8. OSTALE ODREDBE 
 

8.1. Vidljivost  
 
S obzirom na činjenicu da je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt u sklopu kojeg se nabavlja 
ova usluga sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u sklopu Operativnog 
programa ''Konkurentnost i kohezija'' (OPKK) i iz Europskog socijalnog fonda (ESF) u sklopu Operativnog 
programa ''Učinkoviti ljudski potencijali'' (OPULJP), odabrani ponuditelj dužan je prilikom provedbe ugovora 
koji će biti sklopljen po ovom predmetu nabave pridržavati se uvjeta vidljivosti sukladno Uputama za korisnike 
sredstava vezano uz informiranje, komunikaciju i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda 
za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.–
2020. dostupnima na poveznici http://www.strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti, odnosno sukladno 
važećoj inačici predmetnih uputa u trenutku pružanja usluga. 
 

8.2. Jezik 

 
Svi dokumenti, isporuke, izvješća i ostali rezultati provođenja aktivnosti, podaktivnosti, zadataka i radnji u 
sklopu ovog predmeta nabave trebaju biti dostavljeni Naručitelju na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.  

 

8.3. Vlasnička i autorska prava 
 
Odabrani ponuditelj i/ili osobe angažirane na izvršavanju ugovora o javnoj nabavi nemaju pravo na posebnu 
naknadu za autorska i druga srodna prava i obveze koje s toga osnova nastanu u ovom postupku javne nabave 
i tijekom izvršavanja ugovora o javnoj nabavi. 

 

Vlasnička i autorska prava vezana uz izvorni kod navedena su u Prilogu 2. Obaveze odabranog ponuditelja u 
planiranju i razvoju IT rješenja. 
 
Dodatno, Naručitelj ima pravo koristiti sve ostale producirane materijale u okviru ovog predmeta nabave 
(dokumente, izvješća, upute, video upute, prezentacije i ostalo) bez ikakve posebne naknade za autorska i 
druga srodna prava. Odabrani ponuditelj jamči da svi producirani materijali u okviru ovog predmeta nabave 
originalno djelo u smislu članka 5. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima te, u slučaju da se naknadno 
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utvrdi da to nije originalno djelo odabranog ponuditelja, odabrani ponuditelj je dužan Naručitelju nadoknaditi 
svaku štetu koja bi eventualno iz toga proizišla. 
 
Odabrani ponuditelj će po isporuci predmeta isporuke osnovati za Naručitelja isključivo pravo iskorištavanja 
autorskih djela (odnosno svih produciranih materijala u okviru ovog predmeta nabave) za područje zemalja 
EU, vremenski i sadržajno neograničeno, koje osobito obuhvaća imovinska prava: pravo reproduciranja 
(pravo umnožavanja), pravo distribucije (pravo stavljanja u promet), pravo priopćavanja autorskih djela 
javnosti uključujući i pravo objavljivanja, na bilo kojem mediju i u bilo kojem formatu, i to kako na onima koji 
su danas poznati, tako i onima koji će postati poznati, te pravo prerade. 

 

8.4. Administrativna i tehnička podrška u radu stručnjaka  
 
Odabrani ponuditelj je u obvezi stručnjacima osigurati odgovarajuću administrativnu i tehničku podršku u 
radu te da su ključni stručnjaci adekvatno podržani i opremljeni kako bi se istima omogućilo da se usredotoče 
na svoje osnovne aktivnosti.  
 
Odabrani ponuditelj je dužan ishoditi sve potrebne dozvole, suglasnosti, plaćati sve naknade i doprinose, kao 
i sve druge elemente potrebne za rad svog stručnog osoblja koje on angažira o svom trošku za izvršenje 
ugovora koji će biti sklopljen po ovom predmetu nabave.  
 
Osim stručnjaka, odabrani ponuditelj je dužan angažirati i drugo prateće osoblje nužno za realizaciju 
cjelokupnog ugovora i svih aktivnosti u sklopu ugovora. 
 
Odabrani ponuditelj mora za potrebe provođenja usluga iz predmeta ove nabave u cjelokupnom vremenu 
trajanja tog ugovora osigurati vlastiti prostor, opremu i instrumente koji odgovaraju zahtjevima i potrebama 
pojedinih aktivnosti, podaktivnosti, zadataka i radnji sukladno ovoj Dokumentaciji o nabavi.  
 
Sve troškove koji proizlaze iz obveze odabranog ponuditelja da osigura administrativnu i tehničku podršku u 
radu stručnjacima, uključujući i troškove pripreme svih isporuka prema Naručitelju, kao i sve ostale troškove 
koje mogu proizaći iz pružanja usluga u sklopu ovog predmeta nabave, ponuditelj je u obvezi uključiti u iznos 
naknade. 
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